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I. SOMMAIRE 

Dans un effort important qui a mobilisé 22 communautés et touché plus de 9.000 

personnes, le projet Gestion de l'Eau pour l'Agricole (GEA) a amélioré des moyens de 

subsistance et la durabilité environnementale dans la Région de l'Oriental du Maroc—l’un 

des plus pauvres régions avec une rareté grave de l’eau—à travers la gestion participative 

des bassins versants et le développement agricole axé sur le marché et économe en eau. 

Mis en œuvre entre novembre 2010 et mai 2013, par la Near East Foundation (NEF), en 

partenariat avec l'Association Marocain pour l'Appui au Développement Local (AMAL) et 

l'Association des Coopératives Agricoles de Figuig (ACAF), le projet a été financé par 

l’Accord Coopérative n° 608-A-00-11-00004 avec l'Agence des États-Unis Pour le 

Développement International (USAID). 

Le projet a atteint—et dépassé—ses 

indicateurs de performance. Dans la 

zone du projet, des séances de 

formation sur l'amélioration de la 

gestion des bassins versants avaient 

près de 5000 participants. Plus de 

134.000 hectares dans le bassin plus 

large ont été touchés par l'amélioration 

de la gestion participative de la 

communauté suite à la création de 22 

plans d'action communautaire sur l’eau 

agricole. L'effort a engagé des hommes, 

des femmes et des jeunes ainsi que les 

autorités locales et régionales, noué de 

relations, surmonté les obstacles 

culturels, et créé d'un modèle de 

réussite pour la gestion durable de 

l'eau et le développement agricole. 

Les activités du projet GEA a: 

(1) Mobilisé 22 communautés 

agricoles autour de la 

conservation de l'eau. Plus de 

4000 personnes ont augmenté 

la sensibilisation aux mesures 

pratiques à utiliser l'eau plus 

efficacement agricole - résultant 

en une réduction de la 

consommation d'eau et la 

HISTOIRE DE SUCCES 

Une coopérative de femmes 

développe ses activités à travers un 

microprojet 

Avec l'aide du projet GEA, la coopérative des 
femmes de Zenaga à Figuig a élargi ses 
activités de couscous préparé. La Coopérative 
de Solidarité des Femmes pour la Production 
et la Commercialisation se sont réunis pour 
demander une subvention microprojet à 
travers le projet GEA pour acheter de 
nouveaux équipements afin d'améliorer leur 
capacité de production, et à son tour la 
situation économique des femmes 
participantes. 

En éliminant les frais d'usinage et 
transporation, les femmes ont plus de contrôle 
sur la qualité et s'attendent à augmenter leur 
production de 25% et leur chiffre d'affaires de 
près de 50%. 
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quantité de temps consacré à l'irrigation. 

(2) Promu l'utilisation plus efficace de l'eau agricole à travers la mise en œuvre de 

technologies simples (irrigation goutte à goutte, des pompes solaires, etc.), la 

restauration et microprojets réadaptation, et les techniques de gestion (plans 

d'action, etc.) pour les petits exploitants - résultant dans l'amélioration des 

infrastructures de l'eau, de l'approvisionnement de l’eau et la capacité de gestion.   

(3) Favorisé  la croissance  durable  de  l'agriculture,  axée  sur  le développement des 

chaînes de valeur agricoles, en utilisant la récupération et la gestion efficaces  des  

ressources  en  eau- ce qui  améliore la production et la conservation de l'eau, et 

promu un amélioration des revenus allant jusqu'à 20%.  

La participation communautaire dans tous les aspects du projet, ainsi que la mobilisation et 

la participation des institutions locales / régionales (DRAO, DPA, DREF, ABHM et INRA) et 

les partenaires (MAAK) a fourni une base pour la durabilité des impacts du projet. Les 

agriculteurs et les associations d'usagers de l'eau agricole (AUEAs) sont mieux en mesure de 

travailler avec des partenaires et accéder les ressources pour promouvoir une meilleure 

gestion de l'eau et la production agricole. Le projet a fourni des occasions de contact, la 

communication et la collaboration entre les institutions et les collectivités locales. En outre, 

en travaillant avec des partenaires locaux AMAL et ACAF, le projet a renforcé la capacité de 

ces organisations à travailler avec les communautés et le soutien sur l’approche 

participative. 

Le projet a démontré des résultats significatifs et importants dans les communautés ciblées 

dans la région orientale du Maroc: 

Target Achèvement 

 2500 personnes participent à 

des formations sur la gestion 

des bassins versants. 

 4,886 participants aux sessions de formation du 

projet portant sur l'amélioration des bassins 

versants et la gestion de l'eau agricole. Formations 

comprenaient la gestion des bassins versants, la 

gestion efficace de l'eau, et des culture/techniques 

pour maximiser la production et préserver l'eau 

agricole. Les évaluations des participants des 

formations ont été très positifs. 

 5000 hectares sous la gestion 
améliorée. 

 2.855 ha sont actuellement en meilleure gestion 
communautaire participative et (134 251 ha 

dans le bassin plus large) grâce à la conception 

participative et la mise en œuvre de plans d'action 

communautaires agricoles de l'eau. 

 2000 personnes ont des 

avantages économiques accrus. 
 9022 personnes dans les communautés ciblées 

ont des avantages économiques accrus. 

 10% augmentation des revenus 

parmi les participants au projet 
 Augmentation moyenne de 15% chez les 

participants au projet noté par les participants 
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interrogés à ce jour. Les producteurs de dattes 

ont augmenté leurs revenus de 20% et de 

producteurs d'olives ont déjà augmenté les 

revenus de 9% (avant les récoltes bénéficiant des 

activités de microréalisations). 

 2000 agriculteurs à adopter de 
nouvelles technologies ou de 

pratiques de gestion. 

 2,282 personnes ont adopté de nouvelles 
technologies et pratiques de gestion à la suite des 

activités du projet, y compris l'irrigation goutte à 

goutte, des pompes solaires, les techniques de 

taille, et les techniques de fertilisation. 

 85% des participants au projet 
indiquent des niveaux élevés de 

satisfaction à l'égard des 

formations. 

 90% des participants ont exprimé une grande 

satisfaction dans les évaluations post-formation. 

 15 accords promouvoir la 

gestion durable des ressources 

naturelles et la conservation 

sont mises en œuvre 

 22 Plans d’Action de l’Eau Agricole 

développé, signé et mis en œuvre par les 

communautés ciblées. 

 

Les principales réalisations spécifiques et les impacts du projet GEA sont les suivantes: 

 22 communautés et associations d'usagers agricoles de l'eau se sont réunis pour 

élaborer des plans d'action pour l'eau agricole pour leurs communautés fournissant 

un plan concret pour les agriculteurs à améliorer leur gestion de l'eau agricole. Ces 

plans ont été basés sur le développement participatif des monographies 

communautaires, des exercices de cartographie et de discussions entre les membres 

de la communauté (hommes et femmes). 

 21 microprojets ont été mises en œuvre, avec la participation et la contribution des 

communautés ciblées. Les microprojets ont eu des résultats significatifs en termes 

d'indicateurs ayant atteint, la participation et les contributions. Deux coopératives 

femmes ont créés des microprojets. 

 Introduction de nouvelles cultures plus valorisées, y compris les tomates, le chou-

fleur et les haricots à plus de 150 producteurs. 

 Les tests de fertilité de sols et les formations ont été menés dans 20 villages; 458 

agriculteurs ont été formés sur la gestion fertilité pour promouvoir la conservation 

de l'eau et l'amélioration de la production agricole. 

 Sensibilisation des autorités et des partenaires dans la Région de l'Oriental sur la 

gestion des bassins versants à travers les activités du projet et les relations 

construites qui ouvrent la voie à des collaborations continues dans l'avenir. 

 Développement des chaines de valeur des olives, des dattes, et des légumes dans la 

région de l'Oriental à travers la formation et le soutien fournis aux agriculteurs. Les 
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ateliers ont réuni des producteurs, agrégateurs et les vendeurs pour des discussions 

sur la manière d'améliorer les chaînes de valeur. 

 29 jeunes ont été formés aux techniques de taille, avec l'objectif de faciliter les 

opportunités pour l’emploi. Sept jeunes dans Telouate ont formé une coopérative 

pour offrir des services de taille à la location. 

 Plus de 50 jeunes formés aux techniques d'irrigation goutte à goutte. Avec cette 

connaissance, les jeunes seront en mesure de fournir un appui à la conception, la 

réalisation et la maintenance de ces systèmes dans leurs villages. Ceci fournit une 

activité économique importante pour les jeunes participants et un service aux 

agriculteurs locaux. 

 Formation et soutien pour une coopérative de femmes et d'une association de 

femmes. 

En plus de ces impacts, le projet a contribué un certain nombre d'évolutions notables dans la 

région: 

 Mise en place de la technologie solaire pour utilisation dans les systèmes d'irrigation 

collectifs pour la première fois dans la région de l'Oriental. 

 Premier atelier sur la gestion intégrée et participative des bassins versants avec les 

autorités et les partenaires locaux et régionaux. 

 Négociation d'un rôle pour le Conseil de l'eau Figuig à gérer l'eau d'un nouveau 

HISTOIRE DE SUCCES: 
Irrigation goutte à goutte aide les agriculteurs à réduire leur 

consommation d'eau de 50% 

Dans la communauté de pénurie d'eau de 
Oulad Yahya, les petits agriculteurs sont 
prudents quant à la prise de risques. Un 
économie d'eau de 50% de Amar 
Elakrouchi donne une exemple à ses 
voisins de la façon d'améliorer l'efficacité 
de l'irrigation et les perspectives pour 
l'avenir. Après avoir reçu une formation en 

gestion efficace de l'eau à travers le 
projet GEA, Elakrouchi a demandé et 
obtenu une subvention du gouvernement 
marocain pour installer un système 
d'irrigation goutte à goutte qui le sauve de 
l'eau et de l'argent. 

Avant de participer au projet, Amar irrigué 
les arbres fruitiers et des légumes sur sa 
ferme par des canaux non doublés, ce 
qui a entraîné dans l'eau importante de 
pompage et des coûts salariaux. C'est un 
problème commun face les agriculteurs 
au Maroc, où jusqu'à 60% de l'eau est 
perdue par infiltration dans les 
générations âgées de systèmes 
d'irrigation par canaux traditionnels. 

Elakrouchi signale un énorme 50% 
d'économies d'eau et d'économies 
supplémentaires dans le temps et 
l'énergie déjà passé de remplissage, 
l'ouverture et la fermeture des canaux. 
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barrage, ce qui représente un impact macro-gestion de l'eau qui aura une incidence 

sur l'oasis de Figuig. 

Le soutien GEA pour la mise en œuvre des microprojets a eu un impact positif en termes 

d'amélioration du volume d'eau reçu par les agriculteurs sur leurs parcelles, la promotion 

des économies de temps dans le travail des agriculteurs, et a mobilisé davantage la 

participation des agriculteurs. Ce montant accru de l'eau a été l'occasion pour les 

agriculteurs d'intensifier et de diversifier les cultures, conduisant à une augmentation des 

rendements et des revenus. 

Impacts obtenus au niveau communautaire dans certains domaines par le biais de 

microprojets GEA comprennent (voir la section E.2 pour la liste complète): 

 Réduction de 100% de la perte de bassin de stockage d'eau. 

 Restauration de l'écoulement de l'eau dans une source qui avait été en sommeil 

pendant 7 ans. 

 Réduction de 40% du temps passé à l'irrigation. 

 Réduction de 100% des coûts de l'énergie. 

 Augmentation de 58% de la superficie de culture. 

 Augmentation de 33% du prix de l'eau. 

 Jusqu'à 215 $ par hectare augmentation des recettes. 

Les activités du projet exigeait des efforts soutenus et cumulatifs de l'équipe GEA, qui a 

réussi à mobiliser les membres de la communauté (y compris les femmes et les jeunes) dans 

les activités en dépit de nombreux obstacles - tels que les normes culturelles, la méfiance 

des organismes extérieurs, et la réticence à adopter les nouvelles technologies. Les 

réalisations GEA offrent un exemple pour les communautés avoisinantes et les autorités des 

améliorations positives dans la gestion de l'eau agricole. 

À la fin du projet, les partenaires du projet et les membres de la communauté ont été 

enthousiasmés par l'impact et les résultats du projet. Dans un sondage aléatoire de plus de 

100 participants: 

 87% des répondants ont dit qu'ils ont partagé leurs connaissances avec d'autres 

personnes dans leurs communautés. 

 92% ont amélioré les techniques d'irrigation sur leurs terres. 

 91% avaient plus de terres cultivées à la suite du projet. 

 98% ont pu augmenter leur valeur de la production agricole et le revenu en raison 

de leur participation dans le projet. 

Les impacts additionnels de microprojets continueront d'être réalisés dans la production 

agricole au cours des prochains mois et années. 
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Le rapport qui suit donne un aperçu du projet, ses activités et ses 

impacts, les microprojets mis en œuvre, un résumé des défis et les 

leçons apprises, et une compilation des indicateurs du projet. 

II. PROJET 

L'importance  que  revêt 

l'agriculture dans l'économie 

marocaine dans son ensemble 

se reflète sur le Plan Maroc 

Vert, qui  vise  à  orienter  

l'investissement  sur  

l'agriculture  comme  moteur  

de  développement 

économique et par 

conséquent la réduction de la 

pauvreté rurale. Le 

gouvernement américain a 

cherché à soutenir les efforts 

du Maroc dans l'amélioration 

de l'efficacité de l'eau et 

utilisation de l'eau, comme un 

moyen de promouvoir une large croissance économique. Le projet GEA a été conçu pour 

appuyer ces objectifs, et compléter les programmes existants, dans l'amélioration de 

l'utilisation de l'eau agricole pour promouvoir le développement économique dans la Région 

de l'Oriental.  Le projet GEA a contribué au second pilier  du  Plan Maroc Vert,  qui  vise  

l’amélioration  des  revenus  des  petites  exploitations  à travers la conversion des cultures, 

la diversification et l'intensification. 

La région de l'Oriental est également l'une des régions les plus pauvres et dont les 

ressources hydrauliques sont les plus limitées du pays. En dépit de cela, l'agriculture 

demeure un pilier de l'économie locale à fort potentiel  de  croissance  pouvant  contribuer  

à  atténuer  la  pauvreté  rurale.  Seul  15%  de  la superficie agricole totale est irriguée, soit 

environ 107.330 hectares, dont 65.400 hectares sont dans les structures à grande échelle et 

environ 42.000 hectares dans les structures de petites et moyennes entreprises. 

La mobilisation de l'eau pour l'agriculture dans la région de l'Oriental est un grand défi pour 

plusieurs raisons. Tout d'abord, la pluviométrie est très faible dans l'ensemble, allant de 200 

à 300 mm par an dans l'extrême nord et au-dessous de 100 mm par an dans le sud. Cette 

pluviométrie représente un déficit chronique car mal répartie dans le temps et insuffisante 

voire irrégulière selon les années et les saisons, et l'eau de surface est intermittente dans de 

nombreux endroits. Deuxièmement, les formations géologiques ne permettent  

généralement  pas  d’infiltration suffisante  ou  de  stockage,  ainsi  l'eau  de  pluie  s’évapore  

L'eau coule à Zenaga (Figuig) à nouveau - pour la première fois en 7 

ans. Grâce à un microprojet, les membres de la communauté ont 

réhabilité un canal endommagé. 
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en  grande  partie sous l’effet du ruissellement.  Troisièmement,  la  région dépend de son  

plus grand cours d’eau, Oued Moulouya, qui souffre déjà d’une surexploitation des eaux.  

La Near East Foundation  (NEF), en partenariat avec deux ONG locale a travaillé avec dans  

les  Provinces  de Berkane, Taourirt, et Figuig, a travaillé avec le but d’augmenter les  

revenus  à  travers  une  gestion  durable  des  ressources  agricoles  et naturelles au niveau 

des sous-bassins. Le projet a soutenu les efforts stratégiques et la politique agricole du 

gouvernement marocain qui consiste à développer la Région Orientale par la promotion des 

technologies et des techniques de la rationalisation de l’utilisation de l’eau et l’orientation 

des populations rurales vers des cultures plus productives et plus rentables et  surtout  

écologiquement  durables.  Pour  atteindre  le but,  AWM  a trois spécifiques objectifs:   

Objectif 1: Mettre en place une gestion communautaire des bassins versants en  

tant  que  moyen  de  mobiliser  les  collectivités  agricoles  autour  de  la 

conservation des  eaux  et de  la  sensibilisation  sur  les mesures pratiques de  la 

manière d’utiliser  l'eau  agricole  plus  efficacement.  

Objectif 2: Promouvoir une utilisation plus efficace de l'eau agricole en utilisant des 

technologies  et des  techniques de gestion  simples  en  faveur de 2500 petits  

exploitants.  

Objectif  3:  Promouvoir  la  croissance  durable  de  l'agriculture,  axée  sur  le 

développement des chaînes de valeur agricoles, en utilisant la récupération et la 

gestion efficaces  des  ressources  en  eau.  

Le projet vise à mobiliser les communautés autour de la gestion améliorée de l'eau agricole, 

offrir une formation en gestion de l'eau et l'amélioration des techniques agricoles, et fournir 

un soutien aux organismes communautaires dans l'application de la formation à travers des 

projets agricoles qui favorisent l’agriculture orientée vers le marché, le développement des 

chaînes de valeurs et la conservation de la ressources en eau. 

III. ACTIVITÉS & ACCOMPLISSEMENTS  
A. Mobilisation autour de la gestion de l’eau agricole 

A.1. Sélection des sites 

En collaboration avec les partenaires du projet, l'équipe du projet GEA a élaboré des 

critères pour la sélection des sites pour assurer la transparence et l'équité. La sélection était 

basée sur des critères dont le niveau de pauvreté, le potentiel agricole, l'infrastructure de 

l'eau agricole (irrigation, drainage, etc.), les possibilités de développement de la chaîne de 

valeur, la capacité de l’AUEA, et la capacité des structures organisationnelles de la 

communauté (incluant le rôle des femmes et des jeunes). 

Basé sur des critères de sélection, les partenaires de NEF ont choisi 10 sites initiaux dans la 

première année du projet, et a ajouté 12 sites supplémentaires dans la deuxième année du 

projet.  
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Province Périmètres année 1 Périmètres année 2 

Berkane 

Oulad Yahia  

Oulad Yaacoub 

Aghbal 

Taourirt 

Mestagmer Irsan  

Telouate Tencherfi 

Laayate  

Figuig 

Berkoukesse Tisserfine 

Zenaga Oulad Sliman 

Oudaghir Laarja 

Hmame Foukkani Lamaiz 

 

Laabidat 

El Hammam Tahtani 

Oujda/Jerrada 

 

Gafait 

Mestferki 

Zkarra Sidi Moussa 

Tinissan 

A.2. La mobilisation des communautés et des partenaires  

Le projet GEA a travaillé à impliquer tous les partenaires potentiels, en cherchant à assurer 

la participation d’une grande variété de acteurs—AUEAs, les membres de la communauté 

(hommes et femmes), des organismes gouvernementaux et d'autres partenaires. Du début 

du projet, l'équipe du projet GEA a travaillé à établir des liens entre les communautés 

locales, les communes rurales, les partenaires institutionnels et AUEAs. 

Ateliers de démarrage 

En collaboration avec les partenaires du projet, 

la Near East Foundation a organisé les ateliers 

de démarrage pour présenter le projet et 

mobiliser les membres de la communauté dans 

les sites sélectionnés. Pendant les ateliers, 

l'équipe du projet a présenté les objectifs et la 

stratégie du projet, l'équipe du projet, le projet 

de plan de travail, et les activités prévues. Les 

participants comprenaient des membres de la 

communauté, des représentants de la Direction 

Régionale de l'Agriculture dans la Région de 

l'Oriental (DRAO), des représentants d'autres 

projets régionaux (MEC, etc.), et des membres 

de la presse. 

Ces événements ont eu lieu : 

 Province de Taourirt: 14 Avril au Centre Technique 

 Province de Berkane: 15 Avril au Club de l’Agriculture de Moulouya 

Présentation dans un atelier de démarrage. 

 . 
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 Province de Figuig: 17 Avril  

Monographies 

En collaboration avec les partenaires du 

projet et les partenaires institutionnels, 

l'équipe GEA a élaboré des monographies 

dont l'objectif est de fournir une brève, 

mais complète, aperçu de la situation et les 

défis dans chaque site du projet. Les 

monographies sont préparées de manière 

participative qui encourage les membres 

des communautés de partager leurs vues 

sur les possibilités et les défis auxquels fait 

face leur collectivité.  

Les monographies contiennent des éléments essentiels au développement d'une 

compréhension plus profonde des communautés ciblées. L'information comprend: 

 Vie Communautaire: Education et Sante; Associations; Autre Projets 

 Population et Démographie: Education, etc. 

 Eau et Agriculture: calendrier, systèmes d’irrigation 

 Association des Usagers d’Eau Agricole (AUEA): Information; Défis; Besoins 

 Analyse du genre: Défis et Opportunités 

 Analyse de la Jeunesse: Défis et Opportunités 

 Photographes et cartes  

L’Atelier de Cloture 

Activités de mobilisation 

communautaire ont été 

officiellement fermées à la 

cérémonie de clôture, Les 

partenaires et bénéficiaires du 

projet se sont réunis en mai 

2013 au partager l'impact et les 

leçons tirées du projet GEA. 78 

personnes de DRAO, INRA, les 

autorités régionales, ORMVAM 

Berkane, MEC, MAAK, ACAF, 

AMAL, et les bénéficiaires du 

projet se sont réunis pour cet 

atelier. 

 

 

Femmes au Laayat participent à l'élaboration de 

diagnostics 

Atelier de cloture. 
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A.3. L’exercice de cartographie participatif 

L'exercice de cartographie 

participative a impliqué tous les 

membres de la communauté dans 

la conception de cartes de la 

communauté qui ont montré des 

ressources naturelles, l'utilisation 

des terres et des infrastructures 

de gestion de l'eau. Le but de 

cette activité n'était pas de 

construire une carte parfaite de la 

communauté, mais pour mieux 

comprendre les perceptions de la 

communauté de leur périmètre et 

de souligner cette information. 

Les discussions qui en résultent 

entre les agriculteurs permis l'identification des contraintes physiques et l'infrastructure 

existante qui se rapporte à  la gestion de l'eau agricole (e.g., les sources d'eau, forage, 

protection) et les chaînes de valeur (e.g., la route pour vendre des produits). 

Les agriculteurs ont tracées les informations recueillies sur les images satellites. Cette 

discussion et de travail ont contribué à l'élaboration de plans d'action communautaires, et a 

servi comme un outil pour AUEAs dans la défense des ressources pour réaliser des projets 

nécessaires. Cet exercice de cartographie participative a contribué à améliorer la capacité 

des AUEAs aux actions du régime et de mieux travailler ensemble pour comprendre et 

présenter les intérêts de la communauté. 

À cause de restrictions contre les formateurs masculins travaillant avec les femmes dans les 

villages cibles, GEA organisé des exercices de cartographies séparés avec les femmes. La 

compréhension acquise par les perceptions des femmes de leur périmètre, ainsi que les défis 

et les opportunités pour une meilleure utilisation de l'eau, étaient importants pour le projet. 

 

 

Participatory Mapping Exercise. 
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A.4. Plans d’Action Pour l’Eau Agricole (PAEAs) 

Les plans d'action pour l'eau agricole (PAEAs) sont des plans communautaires pour les 

bassins versants et la gestion de l'eau. L'équipe du projet GEA a travaillé avec chaque 

communauté pour développer les PAEAs qui adressent la gestion de l'eau agricole. Les 

séances de travail ont été organisées selon une approche participative impliquant les 

                                            

 

1 Explication du tableau de participation: Le tableau de participation fournit des informations sur les 

participants dans chaque activité de projet. Nombre de participants fournit le nombre total de membres de la 

communauté et les autres participants (pas membres de l'équipe de GEA) qui ont participé à l'événement 

(hommes + femmes + autres participants). Homme et Femme fournissent le nombre total de membres de la 

communauté ciblés qui ont participé. Jeunne fournit le nombre total de participants (hommes et femmes) qui 

ont participé et qui sont de 35 ans ou moins. Cette colonne n'est pas inclus dans le total parce que les jeunes 

participants sont déjà comptés comme homme ou femme. Autre comprend des représentants communaux, les 

autorités locales, les responsables DRAO, ou d'autres partenaires locaux qui ont participé à l'événement. GEA 

comprend NEF, ACAF, ou membres de l'équipe AMAL ; ils ne sont pas inclus dans le total des participants. 

Activité 
 Nombre de Participants1 

Total Homme Femme Jeunes Autres GEA 

Od Yaacoub 2011 17 16 -  9 1  4 

Aghbal 2011 17 16  -  5 1  3 

Laayate 2011 23 23 -  7 - 3 

Telouate 2011 14 14 - 5 - 3 

Mestegmer 2011 19 18 - 3 1  3 

Od Yahia 2011 12 12 - 6 - 3 

Oudaghir 2011 16 16 - 11 - 5 

Berkoukesse 2011 11 11 - 6 - 5 

Hmame Fouk 2011 26 26 - 10 - 4 

Zenaga 2011 14 13 - 9 1 3 

Tinissan 2012 13 13 - - - 2 

Irsan 2012 13 13 - - - 2 

Gafait 2012 20 20 - 8 - 2 

Mestferki 2012 29 29 - 14 - 3 

Zkarra 2012 15 15 -  - - 2 

Tencherfi 2012 17 17 - 6 - 2 

Hamam Tahtani 2012 14 14 - - - 4 

Oulad Sliman 2012 15 15 - - - 2 

Laabdiat 2012 20 20 - - - 2 

Lmaaiz 2012 16 16 - - - 2 

Tisserfine 2012 12 12 - - - 2 

Laarja 2012 17 17 - - - 4 

Irsan Women 2012 36  - 36 16 - 1 

Aghbal Women 2012 16  - 15 8 1 1 

Gafait Women 2012 43  - 42 24 1 1 

Mestferki Women 2012 62  - 62 35 - 1 

Zkarra Women 2012 49  - 49 18 - 1 

Tencherfi Women 2012 6  - 6 2 - 1 

Oulad Slliman W 2012 8  - 8 2 - 3 

Zenaga Women 2012 13  - 11  - 2 2 

Total 603 366 229 204 8 76 
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membres de la communauté ; le processus de développement est aussi important que le 

produit. 

Les PAEAs identifient les opportunités, les besoins et les solutions envisagées. Ils fournissent 

également un document important que les associations d'utilisateurs d'eau peuvent utiliser 

pour plaidoyer en faveur de ressources et le soutien des autorités.  

2855ha dans les périmètres ciblés (et 134.000 ha dans le sous-bassin plus large) sont 

directement une sous gestion améliorée à la suite de l'élaboration de ces plans. 

Les communautés ont créé des microprojets fondés sur PAEAs. 

La majorité des communautés de Figuig (7) ont soumis leurs plans à la Commune et DPA; 

dans les sites du Nord, huit ont partagé leurs plans avec le DPA et ORMVAM. En Mestferki, 

la DPA a accepté de reconstruire les canaux d'irrigation basée sur les PAEA de la 

communauté. Les communautés continuent à utiliser et suivre les PAEAs dans leur 

planification. 

A.5. Atelier sur la gestion intégrée et participative des bassins versants 

En collaboration avec les partenaires, la Near East Foundation a organisé la mise en œuvre 

d'un atelier sur la gestion intégrée et participative des bassins versants qui eu lieu le 2é 

décembre 2011 à Oujda. Cet atelier a regroupé pour la première fois les partenaires directs 

(la direction de l’agriculture, l’agence du bassin de Moulouya, la direction régionale des Eaux 

et Forets, les autorités locales) et les partenaires indirects (les AUEA, les autres associations 

locales). Cet atelier est le résultat ou fruit de la mobilisation et la concertation avec les 

partenaires administratifs dans la région. 

L'atelier a permis de sensibiliser sur les interventions et les actions étant réalisée en matière 

de gestion des bassins versants. Les participants ont commencé à repenser les approches de 

la gestion de l'eau pour mieux répondre aux besoins des communautés et d'assurer un 

développement durable. 

42 personnes ont participé à cet exercice. 

Activité 
Nombre de Participants 

Total Homme Femme Jeunes Autre GEA 

Atelier sur la gestion 
Intégrée des bassins 
versants 

42 16 2  - 24 5 

Total 42 16 2  - 24 5 

Autre:  

 Agence du bassin de Moulouya 

(1personne) 

 Direction Régionale des Eaux et Forets (1 

personne) 

 Centre de Recherche agronomique 

(INRA) (2 people) 

 ACAF Représentative (1personne) 

 AMAD Représentatives (4 personnes) 

 Rural Communes (1 personne) 

 MEC (1 personne) 

 USAID (1 personne) 

 Environnemental Associations (2 

personnes) 

 Université of Oujda /Département of 

Water (1 personne) 
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 Université of Oujda / Département of 

Géographie (1 personne) 

 DRAO (3 personnes) 

 

 
B. Renforcement des Capacités – Gestion de l’eau et des bassins versants 

Basé sur les besoins identifiés des communautés ciblées et de leurs associations d'usagers de 

l'eau agricole, l'équipe du projet GEA a organisé des formations et des ateliers pour soutenir 

le renforcement des capacités en eau et la gestion des bassins versants. 

B.1 Formation Introductoire sur la gestion des bassins versants 

Des formations de gestion des bassins versants ont donné aux participants une 

compréhension de base de la dynamique des bassins versants et la gestion des bassins 

versants. La formation a été une fondation de l'approche GEA – qui cultive une 

compréhension de l'interconnexion entre les zones agricoles et le paysage plus large. 

Des représentants des directions régionales et provinciales de l'agriculture, les communes, 

les provinces et l'Agence du bassin du fleuve Moulouya ont également participé à des 

formations. Le mélange des participants au projet a renforcé les ateliers et approfondi les 

discussions. 

En raison des restrictions qui empêché les formateurs masculins de travailler avec les 

femmes dans les villages cibles, le projet a organisé des ateliers de formation spécifiquement 

pour les femmes, en parallèle avec la formation des hommes. Le tableau suivant fournit des 

informations sur le nombre de participants à la formation: 

Activité 
Nombre de Participants 

Total Homme Femme Jeunes Autre GEA 

Laayat (June 14, 2011) 38 32 1 11 3 5 

Oulad Yahia (June 15, 
2011) 

26 20 - 6 6 4 

Figuig 2011 35 26 2 11 7 6 

Tinissan  2012 13 13  -  -  - 2 

Irsan 2012 13 13  -  -  - 2 

Gafait 2012 20 20  - 8  - 2 

Mestferki 2012 29 29  - 14  - 3 

Zkarra 2012 15 15  -    - 2 

Tencherfi 2012 17 17  - 6  - 2 

Hamam Tahtani 2012 14 14  - -   - 4 

Oulad Sliman 2012 15 15  - -   - 2 

Laabidad 2012 20 20  -  -  - 2 

Lmaix 2012 16 16  -  -  - 2 

Tenserfine 2012 12 12  -  -  - 2 

Laarja 2012 17 17  -  -  - 4 

Irsan 2012 Women 33  - 33 24 -  1 

Mestferki 2012 Women 50  - 49 13 1 1 

Tencherfi 2012 Women 48  - 48 26  - 1 

Zkara 2012 Women 45  - 44 25 1 1 

Aghbal 2012 Women 18  - 18 14 -  1 

Gafait 2012 Women 13  - 13 -  -  1 
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Oulad Sliman 2012 
Women 

11  - 11 -   - 1 

Zenaga 2012 Women 13  - 13  -  - 1 

Laabidat 2012 Women 9  - 9  -  -  - 

Hamam Tahtani 2012 
Women 

10  - 10 -   -  - 

Berkoukesse (Oct. 2012) 16 16 - - - 2 

Total 564 295 251 158 18 54 

 

B.2 Formation sur la gestion efficace de l'eau 

La formation GEA sur la gestion efficace de l'eau était un deuxième module principal du 

projet GEA. La première session s'est concentrée sur le calcul des besoins en eau des 

cultures (fréquence, les besoins de chaque culture et le calendrier d'irrigation). La deuxième 

séance a porté sur les techniques de gestion efficace de l'eau (réduction des pertes de 

transport utilisant la tuyauterie, la préparation de micro-bassins pour les arbres, 

désherbage). 

Activité 
Nombre de Participants 

Total Homme Femme Jeunes Autre GEA 

Irsan 2012 21 21 - - - 2 

Mestferki 2012 39 39 - 9 - 2 

Tencherfi 2012 26 26 - - - 2 

Zkara 2012 37 37 - - - 2 

Gafait 2012 43 43 - 6 - 2 

Oulad Sliman 2012 28 28 - - - 2 

Tisserfine 2012 19 19 - - - 2 

Laabidat 2012 16 16 - - - 2 

Hamam Tahtani 2012 36 36 - - - 2 

Lamaiz 2012 27 27 - - - 2 

Elarja 2012 30 30 - - - 2 

Figuig 2012 91 76 - - 15 4 

Tinissan 2012 28 28 - 4 - 2 

Berkoukesse 2012 16 16 -  - 2 

Total 457 442 - 10 15 30 

27 agriculteurs ont participé à une formation sur la gestion de l'eau en utilisant des systèmes 

de pompage solaire. La session s'est concentrée sur la façon dont les pompes solaires 

travaillent et l'entretien. 

Activité 
Nombre de Participants 

Total Homme Femme Jeunes Autre GEA 

1.4  Gafait 10 10  3 3 2 

1.4 Oulad Yahya Laayat 6 6  1 3 2 

1.18 Tencherfi 8 8  4 3 2 

1.4 Tisserfine Mestferki 3 3  1 3 2 

Total 27 27 - 9 3 2 

 A Noter: Autre comprend 3 membres de l'Association Kenidra qui a dispensé la formation. Ceux-ci ne 
sont pas inclus dans le total formé. 
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B.3 Formation et sessions d’assistance pour les associations utilisateurs d'eau 

Bonne gouvernance pour les associations d'utilisateurs d'eau 

L'équipe du projet GEA a organisé une session de formation sur la bonne gouvernance pour 

les membres des AUEAs. La formation vise à fournir des AUEAs avec des outils nécessaires 

pour assurer la transparence et la communication entre les membres et leurs communautés. 

Grâce à l'amélioration des compétences de gestion et de communication,  les AUEA's 

étaient mieux placer a défendre et mettre en œuvre des activités. Par exemple, à Mestferki, 

l’AUEA était capable de travailler avec le ministère de l'Agriculture pour recevoir les 

matériels de taille pour les jeunes.  

Activité 
Nombre de Participants 

Total Homme Femme Jeunes Autre GEA 

Formation sur la bonne 
gouvernance (Septembre 
19, 2011) 

16 15 - 3 1 5 

Total 16 15 0 3 1 5 

 
Gestion de Conflits et Consensus (CLEF)  

La gestion de l'eau agricole entraîne souvent des conflits à cause de sa rareté et de 

désaccords sur la façon dont il devrait être gérée. Pour relever ce défi, le projet GEA a 

organisé une session sur la gestion des conflits pour renforcer les capacités techniques et 

opérationnelles des membres AUEA's. La formation a introduit des outils, des 

méthodologies et des approches de médiation et de négociation avec les acteurs internes et 

externes, permettant les AUEAs d'être plus efficaces dans leur gestion de l'eau. 48 

personnes ont participé à cette formation. Membres de la Communauté à Berkoukesse ont 

appliqués les compétences acquises dans la formation dans la gestion des conflits fonciers 

dans leur communauté. 

Soutien pour la Conseil d’Eau à Figuig 

Le projet GEA a soutenu le développement professionnel du Conseil de l'eau à Figuig. 

Composé de représentants de chacune des associations d'utilisateurs d'eau à Figuig, le 

Conseil de l'eau va gérer la distribution d'eau à partir du barrage de 30 millions de mètres 

cubes et le conduit de 85 kilomètres du barrage de Oued Sfasif. Ce nouveau système d'eau 

nécessite une structure de gestion pour assurer la viabilité et l'efficacité 

Basé sur les consultations avec DRAO, le projet GEA a travaillé à renforcer la capacité du 

Conseil de l'eau pour gérer et entretenir les infrastructures. Les réunions et des formations 

ont conclus avec deux visites sur le terrain: (1) la visite des membres du Conseil de l'eau à 

Taroudant pour observer l'approche de la société privée AmenSouss à la gestion de l'eau 

agricole, et (2) une visite à l'Autorité de développement agricole de la Moulouya 

(ORMVAM), situé dans la province de Berkane, de se renseigner sur les méthodes de 

tarification de l'eau agricole en fonction du volume sur la base de l'expérience de barrage de 

Mechraa Hammadi. 
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Le projet GEA a réussi à négocier un rôle pour le Conseil communautaire de l'eau existant 

pour gérer l'eau de ce nouveau barrage. Basé sur des formations et des visites sur le terrain, 

le Conseil de l'eau locale poursuit un système de paiement basé sur le volume d'eau à partir 

du barrage lorsque le système est terminé. Cela représente un impact macro-niveau du 

projet GEA sur la gestion de l'eau qui aura une incidence sur l'ensemble du Oasis de Figuig. 

Activité 
Nombre de Participants 

Total Homme Femme Jeunes Autre GEA 

Figuig Water Council 17 14 - 4 3 3 

Total 17 14 - 4 3 3 
* A noter : Autre comprend 3 représentatives de DRAO. 

C. Renforcement des Capacités - la production agricole pour la conservation de 
l'eau et l'amélioration des moyens de subsistance 

C.1. Les techniques de production végétale optimale et gestion de l'eau  

L'équipe GEA a fourni aux 

agriculteurs des formations en 

techniques appropriées pour 

maximiser la production agricole, 

tout en optimisant l'utilisation de 

l'eau d'irrigation. La formation a 

approfondie et améliorer les 

connaissances des agriculteurs sur 

les techniques d'irrigation, les 

techniques de fertilisation, et 

l'utilisation de l'eau. Grâce à cette 

formation, les agriculteurs à mieux 

comprendre pourquoi l'irrigation est 

importante, ainsi que les quantités 

d'eau pour être appliqués aux cultures 

pour déduire un maximum de profits. Les agriculteurs ont eu l'occasion d'appliquer ce qu'ils 

ont appris dans des parcelles de terrain. 

Les sujets traités dans cette session sont les suivants: techniques de gestion, l'optimisation 

de l'eau, le calcul des besoins en eau, la fréquence de l'irrigation et de l'évaluation des 

réserves d'eau dans le sol. 

 Telouat: 22 Juin 2011  

 Ouled Yacoub: 23 Juin 2011 

 Aghbal: 24 Juin 2011 

 Ouled Yahia: 30 Juin, 2011 

 Aghbal : 12 Juillet, 2011 

 Telouate: Septembre 29, 2011 

 Oulad Yahya: 13 Octobre 2011 

Formation sur les techniques agricoles. 
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 Aghbal: Octobre 15, 2011 

 Laayat 19 Octobre 2011 

 Oulad Yaacoub: 22 Octobre 2011 

 Mestegmer: 14 Décembre 2011 

 Laayat 1 Décembre 2011 (femmes) 
 

Les sessions de formation se sont avérées très populaires, et des séances supplémentaires 

étaient prévues avec les agriculteurs. 

Activité 
Nombre de Participants 

Total Homme Femme Jeunes Autre GEA 

Formation techniques 
agricoles 

287 210 40 97 2 1 

Formation pour les 
femmes dans Laayat 

- - 22 22 - 1 

Total 287 210 62 119 2 2 

 

C.2. Analyse du sol et gestion de la fertilité 

En partenariat avec DRAO, le projet GEA a effectué des tests de sol pour répondre aux 

besoins exprimés par les agriculteurs pour améliorer la production agricole. En partenariat 

avec les AUEAs, des échantillons de sol ont été fait (quatre échantillons par site, à des 

profondeurs de 30 cm et 60 cm) sur 20 sites couvrant une superficie de 1367 hectares. 

L'analyse des échantillons a été réalisée par ORMVAM. Deux autres collectivités (Telouate 

et Mestegmer) ont effectué une analyse du sol directement via ORMVAM, suite à la 

formation GEA sur la gestion de la fertilité des sols. 

Apres les tests et en conjonction avec des formations sur la gestion de l'eau, la formation 

sur la gestion de la fertilité a partagé des compétences sur le maintien de la fertilité des sols, 

y compris la sélection des engrais et le calendrier pour l'application. Le suivi et l'assistance 

technique ont été organisés en fonction des besoins, basé sur le calendrier agricole et les 

résultats des analyses de sol et essais sur le terrain au niveau de l'amélioration de la 

production des cultures de légumes. 

Activité 
Nombre de Participants 

Total Homme Femme Jeunes Autre GEA 

Gafait 65 64 - 0 1 2 

Irssan 14 14 - 0 - 2 

Laayat 8 8 - 2 - 2 

Figuig 20 20 - 8 - 2 

Oulad Yaacoub 9 9 - 5 - 1 

Aghbal 7 7 - 1 - 2 

Tencherfi 32 32 - 5 - 2 

Oulad Yahia 13 13 - 6 - 2 

Mestferki 39 39 - 11 - 2 

Irsan 26 26 - 0 - 2 

Zkara 35 33 2 0 - 2 

Oulad Sliman 29 29 - 0 - 2 

Tisserfine 18 18 - 0 - 2 
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Laabidat 16 16 - 0 - 2 

Hamam Tahtani 39 39 - 0 - 2 

Eljara 31 31 - 0 - 2 

Tinissan 28 28 - 4 - 2 

Lmaiz 29 29 - 0 - 2 

Total 458 455 2 42 1 35 

 

C.3 Production amélioré des olives 

Gestion des vergers. Afin de soutenir les producteurs  dans l'optimisation de la production 

d'olives, le projet GEA a fourni une formation saisonnière sur l'entretien de base des 

oliveraies, qui comprenait l'irrigation, la fertilisation et la lutte antiparasitaire non-pesticide. 

Activité 
Nombre de Participants 

Total Homme Femme Jeunes Autre GEA 

Laayat 24 24 -  -  - 2 

Mestferki 79 79 - 28  - 2 

Tencherfi 47 47 - - - 2 

Gafait 51 51 - - - 2 

Irsan 46 46 - - - 2 

Oulad Yaacoub 24 24 - - - 2 

Tencherfi 9 9 - - - 2 

Zkara 14 14 - - - 2 

Aghbal 12 12 - - - 2 

Tinissan 11 11 - - - 1 

Total 317 317 0 28 0 19 

Olive récolte et post-récolte. Le projet GEA a fourni des formations et soutien aux producteurs 

d'olives dans les techniques de récolte et de post récolte. Ce soutien a couvert les 

méthodes de récolte (à la main, par pôle et par des vibrateurs), des techniques pour assurer 

la qualité du produit final, et les techniques de stockage de pétrole. Des ateliers distincts ont 

été organisés pour répondre aux besoins des femmes, en mettant l'accent sur les méthodes 

de cueillette des olives qui empêchent le dommage et promouvoir la qualité et la valeur. 

Activité 
Nombre de Participants 

Total Homme Femme Jeunes Autre GEA 

Irsan 8 8  -  -  - 2 

Mestferki 25 25  - 2   - 2 

Tencherfi 9 9  - 1  - 2 

Zkara 12 12  -  -  - 2 

Gafait 21 21  -  -  - 2 

Oulad Yaacoub 11 11 - - - 2 

Laayat 12 12 - 5 - 2 

Telouate 11 11 - - - 2 

Oulad Yaacoub 
(women) 11 11 - 9 - 2 

Laayat (women) 28 28 - 22 - 2 

Mestferki 
(women) 10 10 - 6 - 2 

Total 158 158 0 43 0 22 

Taille de l'olivier. Le projet GEA a également organisé trois ateliers de formation sur la taille 

de l'olivier dans Laayat (8-9 Février 2012), Oulad Yacoub (11-12 Février 2012) et Aghbal 

(14-15 Février 2012). Les agriculteurs ont appris les techniques pour l'élagage des arbres et 
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les principes sous-jacents de l'impact de la taille sur la santé l'olivier, la productivité et la 

qualité du produit. Soixante-sept (67) personnes ont participé à ces formations. Le suivi du 

projet a montré que les agriculteurs ont appliqué de nouvelles techniques dans leurs 

vergers. Il faut deux ans pour mesurer l'impact de l'élagage après qu'il est terminé ; l'impact 

de l'élagage du projet devrait être évident dans la récolte 2013. 

Activité Location 
Nombre de Participants 

Total Homme Femme Jeunes Autre GEA 

Taille 

Laayat 31 23 - 8 - 2 

Oula Yaacoub 19 14 - 5 - 2 

Aghbal 23 18 - 5 - 2 

Total 73 55 - 18  6 

Le projet GEA a également soutenu une formation pour 28 jeunes dans la taille des oliviers 

(voir section F.2). 

C.4. Dates 

Gestion des Vergers et Irrigation 

Afin d'aider les agriculteurs à optimiser la production de dattes, cette formation a porté sur 

les besoins en irrigation et de l'eau de la date, la pollinisation et la récolte, le séchage et le 

stockage des dates. La formation comprenait à la fois une formation théorique et une 

pratique des composants basés sur le terrain. Les agriculteurs ont été guidés dans l'essai de 

nouvelles techniques. 

Activité 
Nombre de Participants 

Total Homme Femme Jeunes Autre GEA 

Date Orchard Management 92 92 - - - 3 

Total 92 92 - - - 3 

 

La pollinisation des palmiers et de la conservation du pollen 

Les agriculteurs de Figuig ont observé que la pollinisation naturelle de leurs palmiers est 

souvent inconséquente et les résultats sont une faible production. Les agriculteurs ont 

demandé une formation spécifique sur la pollinisation et les techniques de conservation. Les 

agriculteurs ont appris comment améliorer la productivité grâce à la pollinisation artificielle 

et le stockage du pollen. La session de deux jours comprenait une journée de formation 

théorique et un deuxième jour de l'application sur le terrain. Quarante-huit agriculteurs ont 

assisté à ces sessions, et les participants ont partagé l’information avec des autres dans leurs 

communautés.  

Activité Location 

Nombre de Participants 

Total Homme Femme Jeunes DRAO CU 
Autorit

és 
Autre GEA 

Date palm 
pollination 

Figuig Nursery 48 48 - 6 - - - - 3 
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Total 48 48 - 6 - - - - 3 

Récolte et Post-Récolte 

Le projet GEA a conçu cette formation et l'assistance technique pour sensibiliser les 

agriculteurs sur les meilleures pratiques pour la récolte et la préservation de la qualité des 

dattes. La formation a couvert des sujets tels que la récolte, de séchage et le stockage de 

dattes. 

Activité 
Nombre de Participants 

Total Homme Femme Jeunes Autre GEA 

Figuig Training 46 35 9 - - 3 

Total 46 46 9 - - 3 

C.5. Production végétale 

Le projet GEA a fourni des formations de production orientée vers le marché pour aider les 

agriculteurs à produire des produits plus appréciés et demandés. Les formations ont utilisés 

les parcelles d'essais expérimentaux pour fournir une expérience pratique aux agriculteurs, y 

compris l'introduction de nouvelles cultures comme les haricots verts, les tomates et le 

chou-fleur. Les spécialistes de l'INRA / MAAK organisé une formation en recherche 

participative dans le domaine avec des membres de la communauté de Tencherfi et Laayat. 

Activité 
Nombre de Participants 

Total Homme Femme Jeunes Autre 
GEA 

Gafait 3 3 - - - 1 

Aghbal 3 3 - - - 1 

Od Yahia 2 2 - - - 1 

Tencherfi 2 2 - - -  

Zkara 2 2 - - -  

Gafait 71 71 - 14 - 1 

Laayat 21 21 - 5 - 1 

Figuig 19 19 - 17 -  

Laayat bean /pea 
production 

18 15 
- 

3 3 2 

Gafait 24 24 - 4 - 2 

Aghbal 6 6 -  - 2 

Oulad yahia 17 17 - 2 - 2 

Laayat 9 9 - - - 2 

H Fougani 10 10 - - - 2 

Zenaga 11 11 - - - 2 

Tisserfine 7 7 - - - 2 

Berkoukesse 15 15 - - -  

Tencherfi 29 21 4 3 4  

Oulad Yahia 13 13 - 3 -  

Mestferki 11 11 - - -  

Total 293 282 4 51 7 21 
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D. Renforcement des capacités - développement de la chaîne de valeur 

D.1. Table Ronde sur la Chaine de Valeur 

Le projet et ses partenaires institutionnels locaux ont organisé une table ronde le 15 Mars 

2012, qui a rassemblé des intervenants potentiels - les producteurs, les distributeurs et les 

représentants des agences gouvernementales - pour la première fois pour comprendre les 

activités qui ont trait à des chaînes de valeur agricoles. L'atelier portait sur les chaînes de 

valeur pour les olives, les dattes, et les petits pois. L'objectif de cette table ronde était de 

réfléchir sur la manière dont les différents acteurs pourraient travailler ensemble pour 

contribuer au développement de ces filières. La table ronde portait sur la mobilisation et la 

coordination des partenaires de GEA dans la région. À la suite de la table ronde, les 

producteurs ont commencé à discuter de la formation d'un réseau. 

Activité 
Nombre de Participants 

Total Homme Femme Jeunes Autre GEA 

Roundtable discussion 
(olives, dates, peas) 

65 14 2 6 49 5 

Total 65 14 2 6 49 5 

 
Participants: 

 Center for Agricultural Research (INRA) (5 
people) 

 Member of ACFO (1 person) 

 Representative from the Cooperative el 
Hassania Dates Figure (1 person) 

 NEF representatives (3 people) 

 Oujda University / Biology Department (2 
people) 

 

 Chamber of Agriculture (1 person) 

 Chamber of Commerce (1 person) 

 Chairman of the group of Economic 
Interest in Olive Oil (1 person) 

 President of the association MAAK (1 
person) 

 Regional Centre for Investment (1 person) 

 President of the AUEA Douz (1 person) 

 

D.2. Développement de la chaîne de valeur d'olive 

Moulins 

Afin de renforcer les capacités des individus et des associations de la Région de l'Oriental, le 

projet GEA a organisé des réunions entre le Bureau de la sécurité alimentaire nationale 

(ONSSA) et des unités de concassage oliviers. Ces séances ont porté sur le renforcement 

des connaissances des extracteurs d'huile d'olive dans les méthodes appropriées pour la 

récolte des olives, du transport, de stockage et de broyage, ainsi que le traitement et le 

stockage du pétrole. En particulier, la formation était axée sur la promotion de pratiques 

hygiéniques et sanitaires. En parallèle, les transformateurs moulin ont été encouragés à 

moderniser les structures pour répondre aux réglementations actuelles, améliorer la qualité 

et promouvoir la commercialisation de l’huile des olives sur les marchés internes et 

externes. 

Activité 
Nombre de Participants 

Total Homme Femme Jeunes Autre GEA 

Laayat 4 3 - - 1 2 



 
Gestion d’Eau Agricole   No. 608-A-00-11-00004 
Rapport Final  

 

 

Near East Foundation  22  

Rislan 2 2 - - 1* 2 

Mestferki 8 8 - 2 1* 2 

Irsan 8 8 - - 1* 2 

Total 22 21 - 2 1* 2 

Note: Représentative de ONSSA (compté une fois). 

Table Ronde sur la commercialisation de l'huile d'olive 

22 personnes ont participé à une table ronde à Oujda sur la commercialisation des olives de 

table et l'huile d'olive. Cette activité a été organisée en collaboration avec DRAO, le 

partenaire du projet GEA, le 26 Novembre 2012. L'objectif de cette table ronde était de 

sensibiliser les producteurs et les transformateurs impliqués dans la chaîne de valeur de 

l'huile d'olive sur les règlements et les meilleures pratiques pour la production, la collection, 

la transportation, le stockage et l'extraction des olives. 

D.3. Datte Chaine de Valeur 

Distribution des équipements  pour favoriser 

l'accroissement de la production des dattes. 

Pour aider les agriculteurs à améliorer la 

quantité et la qualité de la production de 

dattes, le projet GEA a distribué des 

sacs biodégradables aux agriculteurs 

pour préserver et protéger les dattes 

des insectes, forts chaleurs et de fortes 

pluies. Les sacs ont été achetés 

localement à Errachidia, et les 

agriculteurs connaissent les lieux pour 

l’approvisionnement des sacs 

supplémentaires. En plus les agriculteurs 

et leurs familles ont peuvent faire  ces 

sacs eux-mêmes. 

En améliorant le rendement (quantité) des dattes 

produites, les agriculteurs sont en mesure 

d'augmenter les ventes et augmenter leurs revenus. 

Plus de 30 agriculteurs ont bénéficié de la 

distribution de ces sacs (20 par agriculteur), qui ont 

augmenté de 20%  la production.   

Le projet GEA a également travaillé avec des 

partenaires pour faciliter la distribution de cinq 

congélateurs pour les producteurs et les vendeurs 

de dattes. La disponibilité des congélateurs aux 

agriculteurs de dattes en gros leur permet de 

garder leur produit pendant une période de temps 

sans perte de qualité, les agriculteurs peuvent 

Demonstration of use of biodegradable bag on date trees. 

Women sorting dates in Figuig. 
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maintenant faire la  distribution et la vente de leur produit dans les périodes précises afin de 

bénéficier des meilleurs prix du marché. En outre, l'augmentation de la capacité de stockage 

permet aux producteurs d'acheter de grandes quantités de petits agriculteurs. Cette action 

a contribué à développer le commerce local et l'amélioration des conditions de revenu et de 

vie, en contribuant aux objectifs du projet GEA. 

Soutien aux femmes productrices des dattes. En coordination avec l'ACAF, le projet GEA a 

travaillé avec 49 femmes à Figuig pour sensibiliser sur la production de dattes pour aider à 

augmenter les revenus des femmes. 

Les femmes ont appris des méthodes de tri et ont reçu des informations sur la vendre des 

dattes d’une façon rentable. Cela a aidé les femmes à améliorer la commercialisation de 

leurs dates.  

Atelier de la chaine de valeur dattier 

Cet atelier a réuni une variété d'acteurs pour un débat important sur une meilleure façon de 

promouvoir et améliorer la vente de la production de dattes. Menée le 6 mai 2012 à Figuig, 

l'atelier a comporté la participation de 69 personnes, 40 producteurs de dattes, 6 

intermédiaires d’Oujda et Figuig et d'autres parties intéressées. À la suite de cet atelier, 

plusieurs producteurs ont décidé de participer à l’Exposition Internationale des dattes 

d’Erfoud. 

Présence à l’Exposition Internationale des dattes d’Erfoud 

11 agriculteurs et les membres de l'Association de l'utilisateur eau et 2 femmes de la 

Coopérative des femmes à Figuig ont pris part à l’Exposition Internationale des dattes à 

Erfoud en 2013. L'exposition a fourni un important lieu de rencontres et d'échanges entre 

les intéressés du secteur de date, permettant aux agriculteurs de partager et d'apprendre 

sur les techniques et matériaux pour la production et la promotion de dattes. En outre, 

l'exposition a également fourni une occasion importante de se renseigner sur le soutien du 

gouvernement disponible à travers le Plan Maroc Vert / Plan Maroc Vert et de rencontrer 

des clients potentiels. 

Activité 
Nombre de Participants 

Total Homme Femme Jeunes Autre GEA 

International Date 
Exhibition 

13 11 2   1 

Activité 
Nombre de Participants 

Total Homme Femme Jeunes Autre GEA 

Awareness session on date 
production (women) 

49 - 49 - - 8 

Total 49 - 49 - - 8 

Activité 
Nombre de Participants 

Total Homme Femme Jeunes Autre GEA 

Date Value Chain Workhshop 69 69 - - - - 

Total 69 69 - - - - 
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Total 13 11 2 - - 1 

D.4.  Développement de la chaine de valeur légumineuse 

Le projet GEA a travaillé avec les communautés et partenaires à introduire des légumes de 

plus haut valeur et très demandés, y compris les tomates, chou-fleur et les haricots. L'équipe 

du projet a travaillé avec près de 40 participants d'établir des parcelles d'essai (à Figuig, 

Oulad Yahya, Aghbal, Laayat, Tencherfi et Gafait). L'équipe de projet a fourni des formations 

sur ces nouvelles cultures et des variétés améliorées, et a effectué des visites de suivi pour 

démontrer la différence entre les types de semences. 

En 2013, le projet GEA a fait une connexion entre  un agrégateur avec les agriculteurs dans 

Tencherfi pour l’acheter des petits pois. Cette synergie a aidé les agriculteurs à ce que leur 

production a été vendue à un prix plus élevé et a contribué à augmenter leurs revenus. 

D.5. Formation dispense et soutien aux coopératives 

Coopératives Agricoles Figuig 

Soutien aux coopératives agricoles de Figuig. Le projet GEA coordonne avec le Bureau pour 

le Développement de la Coopération (ODEC) à Figuig pour sensibiliser sur les rôles et les 

avantages des coopératives agricoles et fourni des conseils sur "comment faire" la création. 

À la suite de cette activité, deux coopératives agricoles ont été créées à Figuig. Ces 

coopératives ont favorisé la commercialisation des dattes dans la région. 

Des formations ont été fournis par ODEC le 7 Décembre et Décembre 12-14 2011. Des 

sessions de formation ont discuté la législation régissant les coopératives et la composition 

des coopératives. Une session sur les procédures de création d'une coopérative a eu lieu à 

la Maison de la culture de Figuig en présence de femmes. 

A Telouate, une formation en gestion financière a été organisée pour la coopérative agricole 

au cours du dixième trimestre du projet. 

Nombre de Participants 

c Total Homme Femme Jeunes Autre GEA 

Training and support for 
cooperatives 

100 8 92 - - 3 

Telouate Financial 
Management 

32 32 - 15 - 3 

Total 132 40 92 15 - 3 

 

Appui aux coopératives de femmes.  

Afin d'encourager la participation des femmes dans le développement agricole, le projet 

GEA a mené un certain nombre d'activités visant le soutien la formation des coopératives de 

femmes. Les coopératives offrent aux femmes la possibilité de se mobiliser autour de 

projets économiques. Les membres des coopératives peuvent partager les bénéfices et 

peuvent plus facilement accéder à des subventions (INDH, etc.) 



 
Gestion d’Eau Agricole   No. 608-A-00-11-00004 
Rapport Final  

 

 

Near East Foundation  25  

A Aghbal, un premier atelier sur 

la création d'une coopérative a 

été menée par le Bureau de la 

Coopération au Développement 

(ODCO), avec la participation 

de représentants de ORMVAM, 

un représentant de la délégation 

artisanale, le président de la 

commune rurale, et le président 

de l’Union des associations 

d’Aghbal. Une formation à la 

gestion administrative et financière a eu lieu, avec l'objectif d'assurer la pérennité des 

systèmes administratifs et financiers. En Avril 2013, une journée d'information et de 

formation a été organisée avec la Coopérative  féminine, la commune rurale, ODCO, et la 

division des affaires sociales. Au cours de cette session, AMAL a présenté un plan d'affaires 

élaboré pour la coopérative Aghbal. La coopérative est à la recherche de financement de 

son plan d'entreprise à travers la Chambre de commerce et d'autres bailleurs de fonds 

potentiels. L'équipe du projet GEA a facilité plusieurs réunions entre la coopérative des 

femmes et l'INDH. 

A Laayat, un atelier sur la création d'une coopérative a eu lieu au cours du dixième 

trimestre du projet. 

Note: Autres comprend un représentant de ODCO, un représentant de l'Union Association des Aghbal, un 
représentant de la délégation artisanale, et l'OFR et des représentants communaux 

Facilité la visite d’Echange de l’Association des femmes.  GEA a soutenu une visite d'échange 

entre les membres de l'Association des Femmes d'Aghbal  et les femmes de la  coopérative 

de Figuig pour la solidarité et le développement. Bien qu'il y ait des femmes tirées de 

l'expérience de Figuig dans la production et la commercialisation de produits agricoles à 

valeur ajoutée couscous et autres. La visite a eu lieu du 22-24 Novembre 2012, avec la 

participation de 13 femmes d’Aghbal et 13 femmes de Zenaga Figuig. La visite a aidé 

l'Association des femmes Aghbal  à planifier sa demande d'un microprojet, et les femmes ont 

exprimé leur gratitude pour l'opportunité de participer à cette activité précieuse. 

 Nombre de Participants 

Total Homme Femme Jeunes Autre GEA 

AMAL Aghbal 
Cooperative Creation 

25 - 20 5 3 4 

AMAL Aghbal Admin 
& Finance Training 

13 - 13 10 - 2 

Aghbal Information 
Day 20  14 5 3 9 

Laayat Cooperative 
Creation 30  30 24  6 

Total 88 - 77 44 6 21 
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Facilité la visite d’Echange de l’Association des 

femmes. Le projet GEA a soutenu une visite 

d'échange entre les membres de l'Association 

des Femmes d'Aghbal  et les femmes de la  

coopérative de Figuig pour la solidarité et le 

développement. Bien qu'il y ait des femmes 

tirées de l'expérience de Figuig dans la 

production et la commercialisation de produits 

agricoles à valeur ajoutée couscous et autres. La 

visite a eu lieu du 22-24 Novembre 2012, avec 

la participation de 13 femmes d’Aghbal et 13 

femmes de Zenaga Figuig. La visite a aidé 

l'Association des femmes Aghbal  à planifier sa 

demande d'un microprojet, et les femmes ont 

exprimé leur gratitude pour l'opportunité de 

participer à cette activité précieuse. 

 

Activité 
Nombre de Participants 

Total Homme Femme Jeunes Autre GEA 
Aghbal 13 - 13 9 - 1 

Total 13 - 13 9 - 1 

 

  

Members of the Women's Cooperative in Figuig 

demonstrate their knowledge of couscous 

preparation to visiting women from Aghbal. 
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E. Mise en oeuvre de 21 microprojets 

Le projet GEA a soutenu la mise en œuvre de 21 microprojets pour améliorer la gestion de 

l'eau agricole dans la Région de l'Oriental. Les microprojets ont permis aux membres de la 

communauté à répondre à leurs besoins grâce à des activités qui ont été construit sur les 

apprentissages acquis à des formations et à remplir des éléments de leurs plans d'action 

agricole de l'eau.  

C’est une première initiative du genre que des partenaires ont contribué au financement de 

projets dans la région (un co-financement au moins de 25%), qui a construit la propriété 

dans le succès et la maintenance des projets. 

A travers les microprojets, les prestations ont été réalisées à travers les communautés, y 

compris l'utilisation optimisée de l'eau agricole, accroître la capacité et l'amélioration des 

moyens de subsistance. Les membres des communautés ont été encouragés par ces et 

d'autres impacts, et par conséquent sont motivés à poursuivre et à intensifier les efforts 

pour améliorer la gestion de l'eau agricole et les moyens de subsistance. 

E.1. Développement du Processus 

Pour rendre le processus de microprojets convivial et accessible pour les participants, 

l'équipe du projet a créé un manuel pour décrire le mécanisme de financement. Le manuel a 

été partagé avec les partenaires du projet et les bénéficiaires pour leur fournir des 

instructions sur la façon d'accéder aux fonds. Coordinateurs et partenaires sur le terrain ont 

rencontré des hommes et des femmes dans les sites ciblés pour partager des informations 

dans le manuel (pour s'assurer que même ceux qui n'ont pas lu le manuel comprendre le 

processus). Les coordinateurs de terrain ont encouragé les membres de la communauté (en 

particulier les femmes et les jeunes) à préparer des demandes de subventions de 

microprojets. Le comité de projet a examiné les demandes et les projets viables ont été 

sélectionnés pour financement. L'impact environnemental de chaque proposition a été 

examiné afin de s'assurer qu'il n’y a pas des impacts négatifs. À chaque étape, l'équipe de 

projet a soutenu des partenaires 

dans la mise en œuvre de 

microprojets, en fournissant une 

assistance technique supplémentaire 

si nécessaire. 

E.2. Microprojets et Résultats 

MP 1-01: Oulad Yahya. Le 

diagnostic participatif du périmètre 

Oulad Yahya a permis de 

comprendre les difficultés 

affrontées par les usagers pour 

l’exploitation du réseau d’irrigation 

marqué par l’existence de canal Les oliviers a Oulad Yahya peuvent maintenant être irriguées 

pendant toute l'année. 
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d’irrigation en terre et des tronçons du canal dégradés qui présente un déficit très 

important  L’AUEA a Oulad Yahya a entrepris des actions d'aménagement qui permettent 

une amélioration et une meilleure maîtrise des ressources en eau pour réduire les pertes 

d’eau et le niveau d’efficience. Les actions d’aménagement et de réhabilitation du réseau 

sont: 

 Réhabilitation de 230 m de canal d’irrigation dégradée et ouvrages annexes. 

 Reconstruction de 400m de canal d’irrigation2 

 Le niveau d’efficience à atteindre de 40% avec une amélioration du débit d’eau de 

15% qui engendre une augmentation de la superficie d’irrigation de 15%. 

 

  

                                            

 

2
 Reconstruction se réfère aux cas où une voie de terre existant qui a été détruit est construit (en utilisant du 

ciment). Réhabilitation se réfère aux cas où une section endommagée du canal (déjà doublé en ciment) est 
réparé. 

Réhabilitation du canal à Oulad Yahya. 
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MP 1-02: Oulad Yaacoub. Le 

périmètre Oulad Yaacoub est alimenté 

par les eaux souterraines provenant de 

quatre sources principales. Le diagnostic 

participatif du réseau d’irrigation du 

périmètre Oulad Yaacoub a permis de 

comprendre les difficultés affrontées par 

les usagers pour l’exploitation du réseau 

d’irrigation marquées. En plus des 

problèmes cités, le réseau est dépourvu 

des ouvrages adéquats pour le bon 

fonctionnement du réseau tels que les 

bassins d’accumulation, protection, 

répartition, franchissement. Suite à cette a ce constat et pour mettre en valeur du 

périmètre, il s’avère que la réhabilitation des tronçons dégradés et la reconstruction des 

deux bassins d’accumulation 

d’eau, la construction des 

ouvrages de protection, de 

franchissement et de 

répartition constituent une 

priorité pour l’économie et la 

valorisation de la ressource 

en eau. Dans le cadre de ce 

microprojet, deux bassins de 

stockage d’eau 

(respectivement de 28 m3 et 

37m3 avec bétonnage de 

seguia sur100 mètres) ont 

été reconstruit. 

 La réalisation de ce microprojet a eu un impact positif sur la gestion de l’eau qui se 

résume en: 

 La récupération de 100% des pertes d’eau dues aux infiltrations au niveau des bassins en 

terre. 

 L’amélioration du débit de l’eau de 10% et le gain du temps nécessaire pour le transport 

d’eau et d’irrigation.  

 Atténuation de conflits et litige entre agriculteurs issus du tour d’eau et du respect du 

temps d’irrigation. 

 Amélioration des rendements des cultures à travers la satisfaction des besoins en eau 

des plantes et la fertilisation objet des formations acquises. 

Canaux rénovées à Oulad Yaacoub fournir davantage 

d'eau, ce qui permet aux agriculteurs de planter des 

fruits et légumes de haute valeur marchande. 

President de l’AUEA avec le basin à Oulad Yaacoub. 
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MP 1-03: Laayat. Les ressources en eaux du 

périmètre Laayat proviennent essentiellement 

de la source pérenne «Sidi Yaacoub» captée 

en haut de la montagne, la source «Sidi 

Yaacoub» est exposée directement aux eaux 

de crues acheminées par chaâba arrivant de la 

forêt en amont. Cette inondation cause 

l’envasement et la détérioration de la source 

et du canal d’irrigation, ce qui privent les 

agriculteurs des jours de l’eau d’irrigation et 

ajoute des charges de travail pour l’accès à 

l’eau.  

Dans le cadre de ce microprojet, trois bassins 

de stockage d’eau ont été réhabilités et ce 

pour éviter les pertes occasionnées par les 

fissures et les dégradations des bassins de 

stockage d’eau. Il a été également réalisé la 

protection de la source en eau (Ain Saboun) 

et le canal principal reliant la source au périmètre contre les eaux de crue du bassin versant. 

Ces travaux sont le résultat d’un processus de concertation entre agriculteurs pour 

conserver la ressource naturelle qui reste la base de l’irrigation et de l’approvisionnement 

en eau de la population et de l’activité agricole source de revenu des habitants. 

Par cette action un constat a été observé par les usagers en ce qui concerne : 

 L’amélioration du débit d’irrigation de 10% ; 

 La réduction des pertes au niveau des bassins d’accumulation de 100%. 

Cette opération a induit un 

résultat très positif pour les 

exploitants du périmètre et une 

amélioration du revenu par 

l’intensification des cultures et 

l’introduction de nouvelles 

cultures avec un rendement de 

35Q/ha dont le revenu est de 

4000MAD/ha. En plus au site 

Laayat, des agriculteurs ont 

converti le système d’irrigation 

gravitaire en système localisé 

(goûte à goûte) dont le 

rendement est 3 fois supérieur 

par rapport au système 
Azadine Abdel Salam point vers les nouvelles cultures qu'il irrigue, 

sans frais, avec de l'eau dans les canaux rénovées après 7 ans 

d'acheter de l'eau auprès d'autres agriculteurs. 

Le source à Laayat. 
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traditionnel. 

MP 1-04: Zenaga. Le périmètre Zenaga est caractérisé par la rareté des ressources en eau et 

par un système d’irrigation inefficace et des pertes d’eau importantes. L’ensemble de ces 

facteurs influent négativement la production agricole et exige un temps d’irrigation important 

pour répondre aux besoins des cultures mises en place. Pour améliorer le débit d’eau et valorisé 

d’avantage les eaux souterraines, l’AUEA a proposé la remise en état du canal d’irrigation 

souterrain (khattara) par la réalisation de l’opération de curage et la réhabilitation des tronçons 

endommagés. Ce tronçon reste le raccordement principal de la source au périmètre.  

Le microprojet a été réussi et atteint de grands résultats, notamment en améliorant 

l'écoulement de l'eau de 5%:

 Le MP a donné vie à la source qui est délaissée pour une période de 7 ans.  

 Les agriculteurs ont commencé a retravailler leurs terrains délaissés.  

 Les agriculteurs sont satisfaits de la réalisation du microprojet.  

Le microprojet a créé un consensus entre la communauté de Zenaga.  

MP 1-05: Oudaghir. L’AUEA d’Oudaghir a eu 

besoin de remplacer les pompes pour assurer le 

pompage et diminuer les charges. 

L’efficience du système de pompage a été 

améliorée avec:  

 L’augmentation du débit de pompage de 

33% (de  

 La diminution de la consommation 

d’électricité de 25% (factures d’électricité 

de Novembre 2011 et 2012)  

 Certains producteurs ont augmenté leur 

surface de production de 7850 à 8000m2 

(2%) et de 1375 à 2175m2 (58%)  

 Les producteurs ont augmenté leurs 

capacités en production agricole et en 

gestion de projet, allant de l’analyse des 

défis, l’identification de stratégies et la 

réalisation de solutions.  

MP 1-06: Hamam Fougani. Le principal défi 

soulevé par la communauté exploitant le 

périmètre de Hamam Fougani est la vétusté du canal d’irrigation qui possède des failles et 

entraine des fuites. Cette situation provoque la perte de l’eau destinée à l’irrigation. Pour 

surmonter cette problématique l’AUEA du périmètre a proposé la réhabilitation du tronçon 

de canal qui est en mauvais état sur une distance de 300 m.  

Khalil Hassan avec la nouvelle pompe installe a 

Oudaghir. 
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L’AUEA du périmètre a réhabilitait du tronçon de canal qui est en mauvais état sur une 

distance de 300 m.  Le projet a été achevé, avec les résultats suivants: 

 La qualité du canal d'irrigation est améliorée suite à l’aménagement effectué.  

 L'augmentation du débit est de 22%. Ce qui signifie que les agriculteurs ont gagné 

80mn/ 6h d'irrigation pour ce canal.  

 L’allégement dans l’effort en irrigation pour les utilisateurs du canal.  

 Certains agriculteurs ont augmenté leur terrain irrigué de 0,30 ha à 0,34ha (9%).  

 Les agriculteurs ont augmenté leurs capacités en production agricole et en gestion 

de projet.  

MP 1-08: Telouat.  Le projet a été achevé ; la livraison des machines de récoltes des 

olives a eu lieu à Telouat en présence des membres de l'AUEA le 25 juillet 2012. Pellenc, la 

société choisi pour la fourniture de ces éléments, a donné les membres de AUEA une 

formation sur le fonctionnement des machines et le soin approprié. 

Les agriculteurs qui ont utilisé les vibreurs ont un bénéfice entre 1500 MAD à 1800 MAD 

par hectare. En plus selon les agriculteurs, les vibreurs n’endommagent pas les arbres. En 

plus, l’équipement est utilisé par un groupe de jeunes formés et qui sont en processus de 

création d’une coopérative de services. 

MP 1-10: Tencherfi. Pour 

contribuer à l’économie du 

temps d’irrigation, à la réduction 

des frais de fonctionnement, et 

éviter les pannes successives qui 

entravent la continuité 

d’irrigation, l’AUEA et le GEA 

ont proposé l’acquisition d’un 

système de pompage solaire 

(3.5L/S et 12m HMT) et d’un 

système de pompage électrique.  

L’AUEA a acquis d’un système de 

pompage solaire (3.5L/S et 12m 

HMT) et d’un système de 

pompage électrique. Pour assurer la durabilité du microprojet, La société solaire a réalisé 

une formation au profit de deux agriculteurs pour l’entretien et la maintenance du système. 

L’AUEA a construit une clôture pour la protection des panneaux solaires. Cette action 

n’était pas inclut dans la proposition mais c’est une activité que l’AUEA a décidé de réaliser 

suite à la mobilisation du microprojet.  

Le résultat de ce MP est une économie de 1800dhs par mois de carburant. 

La communauté a Tencherfi construit une clôture pour la 

protection des panneaux solaires. 
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MP 1-12: Mestferki.  Pour améliorer l’efficience et réduire les pertes par infiltration a 

Mestferki, l’AUEA a constaté qu’il est 

important (1) de réhabiliter la prise d’eau 

sur 12 mètres linéaires, (2) de réhabiliter 

un canal d’irrigation sur un linéaire de 50 

mètres, (3) de réhabiliter un canal 

d’irrigation couvert avec dalles sur un 

linéaire de 12 mètres, (4) de reconstruire 

un tronçon du canal en terre sur un 

linéaire de 300 mètres linéaires et (5) de 

réhabiliter le bassin d’accumulation. Le 

microprojet consiste à la réhabilitation du 

bassin d’accumulation, bétonnage de seguia 

sur 300m, et reconstruction de la prise de 

dérivation sur l’oued Mestferki.  

La réalisation du microprojet a permis: 

 L’augmentation de la superficie effectivement irriguée de 10% 

 L’amélioration du débit d’eau dérivée (15%) 

 La réduction du temps d’irrigation (30%). 

Tous ces facteurs a contribué effectivement dans l’amélioration des rendements donc le 

revenu et condition de vie de la communauté. 

MP 2-01: Berkoukesse.  

L’irrigation du périmètre se faisait à partir du pompage des eaux souterraines, ce qui exige 

des frais énergétique pour la défaillance observée sur le réseau de transport et de 

distribution (perte d’eau) qui occasionne des frais de fonctionnement de plus pour répondre 

à la part en eau de chaque agriculteur. Cette situation a fait que l’AUEA s’est engagée à 

contribuer et à réaliser le remplacement de la conduite défaillante sur 70m y compris 

accessoires. La réhabilitation de la conduite a permis: 

 De réduire le temps de fonctionnement de la station de pompage (économie 

d’énergie), 

 De récupérer les quantités perdues suite aux fuites sur la conduite qui sont de 

l’ordre de 5% ce qui correspond à 1,25L/s ; 

 De gagner sur le temps d’irrigation de 15% et permettre aux agriculteurs de faire 

d’autres tâches au niveau de l’exploitation. 

Un agriculteur prépare les renforcements pour la 

réhabilitation du bétonnage de seguia. 
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MP 2-02: Lamaiz. Le périmètre Lamaiz est caractérisé par la rareté des ressources en eau 

et par un système d’irrigation inefficace et des 

pertes d’eau importantes. L’ensemble de ces 

facteurs influent négativement la production 

agricole et exige un temps d’irrigation important 

pour répondre aux besoins des cultures mises en 

place. Pour améliorer le débit d’eau et valorisé 

d’avantage les eaux souterraines, l’AUEA a remise 

en état du canal d’irrigation souterrain (khattara) 

par (1) la réalisation de l’opération de curage et (2) 

la réhabilitation des tronçons dégradés de longueur 

de 50m.  

MP 2-03: Hamam Tahtani.   Pour bénéficier de la 

ressource en eau disponible en cette zone où l’eau 

est rare, l’Association mobilise ses efforts selon sa 

capacité financière pour effectuer uniquement les 

travaux d’entretien du réseau se trouvant à 

l’extérieur (surface). C’est pour cela que les travaux 

relatifs aux khettara ont été sélectionnés et retenus 

par la communauté et donné lieu à: curer 800m de 

khettara et à réhabiliter le canal d’irrigation sur un 

linéaire de 50m. 

Cette réalisation a pu avoir une : 

 Amélioration de l’efficience du réseau de l’irrigation par la récupération de 10% du 

 débit transité ; 

 Amélioration du débit (5%) et de la vitesse d’écoulement ; 

 Gain du temps d’attente et du tour d’eau d’irrigation ; 

 Pérennité des ouvrages pour garantir une durabilité de la production agricole du 

périmètre et assurer un revenu aux agriculteurs. 

MP 2-04: Oulad Slimane. Par sa situation dans l’oasis de Figuig, le périmètre connaît les 

mêmes contraintes que l’ensemble des périmètres de l’oasis utilisant les khettaras pour 

exploiter les eaux souterraines (éboulements des parois, dépôts des éléments charriés). Au 

niveau de ce périmètre les travaux réalisés sont : Le curage de 800 m de khettaras et 

réhabilitation du canal dégradé sur 60m. 

Cette action a favorisé les éléments suivants : 

 L’amélioration du débit (5%) et de la vitesse d’écoulement ; 

 Le gain du temps d’attente et d’irrigation ; 

 La réduction des pertes d’infiltration 30%. 

A travers cet entretien collectif, l’Association a pu avoir l’adhésion de l’ensemble des 

De l'eau s'écoule du canal d'eau 
souterraine vers une ferme de palmier 
dattier. 
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agriculteurs du périmètre et une contribution active dans la réalisation des travaux. Ceci a 

crée un point fort qui est la crédibilité de l’AUEA auprès des agriculteurs. 

MP 2-05: Laabidat.  En raison de l’importance des 

dépôts sédimentaires le long de khettara dus à 

l’éboulement des parois et aux matériaux charriés par 

l’eau, l’Association par la contribution de l’USAID de 

75% du coût des travaux à opter en concertation avec 

les ayants droit à réaliser en priorité les travaux de 

curage et de réhabilitation du bassin de stockage de 

l’eau dont les quantités sont : Le curage de 3 

khettaras pour un linéaire de 1250m et réhabilitation 

de bassin d’accumulation d’une capacité de 1000m3. 

Ces réalisations avaient les impacts suivants :  

 Amélioration du débit (5%) et de la vitesse 

d’écoulement ; 

 Gain du temps d’attente et du tour d’eau 

d’irrigation (une heure) ; 

 Réduction des pertes d’infiltration au niveau 

du bassin d’accumulation de 100%. 

MP 2-06: Coopérative des Femmes Zenaga. Les femmes de la Coopérative de 

Solidarité se sont organisées dans le but de réaliser des actions concrètes susceptibles 

d’améliorer leur situation socioéconomique ainsi que de leur famille. Les membres de la 

coopérative travaillent d’une manière collective pour transformer les matières premières 

agricoles telles que le blé, l’orge, les olives et les abricots. Les produits valorisés, tels que le 

couscous, l’olive de table, et la confiture sont vendus 

sur le marché local de Figuig.  

Pour augmenter la qualité des produits transformés, 

diminuer les charges de transformation et augmenter 

l’efficience de leur entreprise, la coopérative a 

constaté l’importance de s’équiper en outils de 

transformation tels que: un moulin de céréale, un 

dénoyauteur d’olive et d’autres accessoires.  

Ces équipements et matériels permettront aux 

femmes d’exercer leurs tâches dans des meilleures 

conditions et ainsi garantir une meilleure productivité. 

Ceci renforcera la capacité des femmes dans la 

valorisation et la commercialisation des produits 

agricoles et augmentera leurs revenus.  

Le matériel a été acheté par le projet GEA. En 

parallèle, la coopérative a acheté une moto (comme le 

Cooperative Féminine de Zenaga. 

Un canal rénové en Laabidat, sans 
fissures, permettre aux agriculteurs 
d'irriguer plus efficacement sans aucune 

perte d'eau. 
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partage des coûts) pour assurer la distribution des produits préparés aux marchés Figuig et 

hebdomadaires de la région. À la suite du microprojet, la coopérative a déjà augmenté leurs 

revenus de 15% par rapport à l'année dernière (800 MAD en 2012 à 920 MAD en 2013). 

MP 2-07: Association des Femmes Aghbal.  Le micro-projet proposé par l’Association 

féminine Amal Aghbal, qui était nouvellement créé autour le projet GEA, permettra aux 

femmes de la coopérative d’exercer leur activité dans des meilleures conditions ainsi 

qu’améliorer leur productivité et ce via l’acquisition de l’équipement nécessaire et adéquat 

pour la transformation des produits agroalimentaire. L’objectif global de ce micro-projet 

consiste à améliorer la situation socioéconomique des femmes bénéficiaires du microprojet 

et par conséquent contribuer à l’augmentation du revenu de la famille.  

L'association a acquit les accessoires pour la préparation du couscous, tels que des pots. 

Afin de renforcer les compétences des femmes, un plan de formation a été élaboré avec les 

membres de l'association sur l'administration, la gestion financière et le marketing. Ce plan a 

été exécuté par l'équipe GEA, en partenariat avec l'Office National des Coopératives. 

MP 2-08: Irsan.  Le Coopérative Irsan produit de l'huile d'olive. La coopérative a 

développé une ferme oléicole de promouvoir les bonnes techniques de production tout au 

long de la chaîne de valeur (l'agriculture, la récolte et pressage). Dans cette perspective, le 

coopérative a souligné l'importance d'adopter des pratiques d'olive-récolte modernes, 

reconnu pour son efficacité, sa rentabilité, la préservation de la qualité du produit, la 

réduction du temps de récolte, la réduction d’endommagement de l’arbre et même la 

diminution de l’effet d’alternance de la production en plus des pratiques d’hygiènes et la 

préservation de l’environnement.  

Matériels de récolte a été livré au cours de la saison de récolte. Le microprojet a été 

pleinement mis en œuvre avec les effets suivants: 

 Réduction de la durée du temps de la récolte et le travail requis. 

 Des économies dans le coût de la récolte (0.8Dh/kg) 

 Préservation des oliviers et la qualité des olives. 

MP 2-09: Gafait. Le périmètre de Gafait est caractérisé par la rareté des ressources en 

eau ce qui influence la production agricole et le temps d’irrigation réservé pour chaque 

agriculteur. A l’aide d’une motopompe, l’eau d’irrigation est pompée du puits avec un débit 

de 3.5L/s. La pompe est vieille, tombe souvent en panne nécessitant des couts de réparation 

et génère de la fumée qui pollue l’air environnant. Ainsi, l’AUEA ressent le besoins d’installer 

une pompe solaire pour assurer le pompage, diminuer les charges associées à l’entretient et 

au diesel et améliore la qualité de l’air autour de la station.  

Pour améliorer le système d’irrigation, l’AUEA a propose (1) L’acquisition d’un système de 

pompage solaire (3.5L/S et 12m HMT), (2) La construction d’un bassin de stockage et (3) 

L’aménagement de la station de pompage.  

Les bénéficiaires sont très satisfaits de la réalisation de ce microprojet, ce qui contribue à 

une réduction des temps d'irrigation, la réduction des coûts d'exploitation, et permettra de 
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réduire le coût de l'entretien continu des équipements existants pour éviter les échecs 

successifs qui entravent la continuité de l'irrigation. 

MP 2-10: Laayat. La réalisation du microprojet à Laayat est pour améliorer la qualité 

d’extraction de l’huile d’olive sur le plan hygiénique et sanitaire et pour assurer une valeur 

ajoutée du produit. En parallèle, le microprojet contribuera également dans l’exécution des 

ouvrages de collecte des margines et grignons pour éviter la contamination du milieu 

récepteur et donc conserver les ressources naturelles. Le microprojet touchera trois unités 

de trituration locale des olives. Ce microprojet consiste à (1) La réhabilitation des bassins 

de décantation et de séparation de l’huile par rapport à l’eau et aménagements des abords 

du bassin et de la salle d’écrasement et de traitement et (2) la Reconstruction et la 

réhabilitation des bassins de collecte des grignons et des margines pour éviter les rejets 

direct dans le milieu.  

Le microprojet améliore l'environnement entourant le moulin et préserve les ressources 

naturelles. Les travaux de réhabilitation et de reconstruction du bassin ont été entièrement 

complétés. 

MP 2-13: Tisserfine Individuel.  Ce microprojet individuel a porté sur la mise en place 

d’une technologie nouvelle qui est la station de pompage fonctionnant à l’aide de l’énergie 

solaire. Cette technique a été introduite à titre expérimentale pour permettre aux 

agriculteurs de la zone de visualiser d’une manière concrète le résultat et la de garantie de 

pompage de l’eau. 

Les constats observés par le bénéficiaire se présentent comme suit: 

 Amélioration de l’irrigation ; 

 Récupération de 3000Dh/mois en moyenne due aux frais de fonctionnement 

(électrique et entretien) ; 

 Pas de panne donc la récolte est sécurisée ; 

 Taux d’intensification sera de l’ordre de 10%. 

MP 2-14: Oulad Yahya Individuel. Ce microprojet individuel qui a porté sur la mise en 

place d’une technologie nouvelle qui est la station de pompage fonctionnant à l’aide de 

l’énergie solaire. Cette technique a été introduite à titre expérimentale pour permettre aux 

agriculteurs de la zone de visualiser d’une manière concrète le résultat et la de garantie de 

pompage de l’eau. 

Les constats observés par le bénéficiaire se présentent comme suit: 

 Amélioration de l’irrigation ; 

 Récupération de 4500Dh/mois en moyenne due aux frais de fonctionnement 

(Carburant et entretien) ; 

 Pas de panne donc la récolte est sécurisée ; 

 Taux d’intensification sera de l’ordre de 10%. 



Gestion d’Eau Agricole       No. 608-A-00-11-00004 
Rapport Final 

 

Near East Foundation  38
  

OVERVIEW OF MICROPROJECTS  

# Site Description 
AWM, 
MAD 

Cost Share, 
MAD 

Total, MAD 
Proposal 
Submitted 

Proposal 
Approved 
(USAID) 

Status 
Expected 
Impact 

1.01 Oulad Yahya 
Réhabilitation du Canal (230m) et 
reconstruction (400m) 

 105 083 
(~$12,425)  

 35 027 
(~$4,140)  

 140 110 
(~$16,565)  

03/06/2012 19/07/2012 Achevé Mars 2013 

1.02 
Oulad 
Yaacoub 

Réhabilitation du Canal (100m) et  
construction de 2 bassins de 
stockage d’eau 

144,750 
(~$17,155)  

 48,250 
(~$5,705)  

 193,000 
(~$22,820)  

6/3/2012 (revised 
8/10/2012) 

04/09/2012 

Achevé 

Janvier 2014 

1.03 Laayat 
Réhabilitation du Canal et 
reconstrction de 3 bassins de 
stockage d’eau 

 109,170 
(~$12,908)  

 36,390 
(~$4,302)  

 145,560 
(~$17,210)  

03/06/2012 24/09/2012 
Achevé 

2012-2014 

1.04 Zenaga 
Réhabilitation du Canal souterrain / 
Khetara (50m) 

 108,690 
(~$12,850)  

 36,230 
(~$4,280)  

 144,920 
(~$17,130)  

01/06/2012 19/07/2012 
Achevé 

Mars 2013 

1.05 Oudaghir 
Installation de 2 pompes  
Submersible 

    75,000 
(~$8,870)  

 25,000 
(~$2,955)  

 100,000 
(~$11,820)  

30/05/2012 04/06/2012 
Achevé 

Decembre 2012 

1.06 
Hamam 
Fougani 

Réhabilitation du Canal (300m)-  
40,688 

(~$4,811)  
 13,563 

(~$1,604)  
    54,250 
(~$6,415)  

8/7/2012 
(Revised) 

04/09/2012 
Achevé 

Decembre 2013 

1.07 Figuig GIE 
Achat des équipements de 
pollinisation 

 131,220 
(~$15,515)  

 43,740 
(~$5,170)  

 174,960 
(~$6,415)  

16/06/2012 19/07/2012 
Achevé 

Annulé 

1.08 Telouat 
4 machines Olivum pour la récolte 
des olives  

79,500 
(~$9,400)  

 26,500 
(~$3,130)  

 106,000 
(~$12,530)  

01/06/2012 04/06/2012 

Achevé 

Janvier 2013 

1.10 Tencherfi 
Installation du système de pompage 
solaire  

 109,458 
(~$12,940)  

 27,366 
(~$3,235)  

 136,824 
(~$16,170)  

06/08/2012 06/09/2012 
Achevé 

Juin 2013 

1.12 Mestferki 
Réhabilitation du Canal et 
Réhabilitation du bassin de stokage 
d’eau 

107,690 
(~$12,730)  

 36,150 
(~$4,275)  

 143,840 
(~$17,005)  

07/08/2012 06/09/2012 
Achevé 

Decembre 2013 

2.1 Berkoukese 
Réhabilitation de conduites d'eau et 
le raccordement 

84,375 
(~$9,980)  

28,125 
(~$3,330)  

112,500 
(~$13,310) 

11/12/2012 21/12/2012 
Achevé 

Decembre 2013 

2.2 Lmaaiz 
Réhabilitation du Canal souterrain / 
Khetara 

101,800 
(~$12,035) 

34,200 
(~$4,045) 

136,000 
(~$16,080) 

 28/11/2012 30/11/2012 
Achevé 

Decembre 2013 
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# Site Description 
AWM, 
MAD 

Cost Share, 
MAD 

Total, MAD 
Proposal 
Submitted 

Proposal 
Approved 
(USAID) 

Status 
Expected 
Impact 

2.3 
Hamam 
Tahtani 

Réhabilitation du Canal souterrain / 
Khetara 

 111,000 
(~$13,125) 

 37,000 
(~$4,375) 

148,000 
(~$17,500) 

 28/11/2012  12/12/2012 Completed Decembre 2013 

2.4 Oulad Sliman 
Réhabilitation du Canal souterrain / 
Khetara 

 110,250 
(~$13,035) 

 36,750 
(~$4,345) 

147,000 
(~$17,380) 

 4/12/2012 6/12/2012 Completed Decembre 2013 

2.5 Laabidad 
Réhabilitation du Canal souterrain / 
Khetara et bassin d’eau 

 112,500 
(~$13,300) 

37,500 
(~$4,435) 

150,000 
(~$17,735) 

28/11/2012  30/11/2012 Completed Decembre 2013 

2.6 Zenaga 
Achat d’équipement pour la 
production du couscous 

96,150 
(~$11,370) 

32,050 
(~$3,790) 

128,200 
(~$15,160) 

10/12/2012  14/12/2012 Completed Juin 2013 

2.7 Aghbal 
Achat d’équipement pour la 
production du couscous 

6,548 
(~$775) 

2,183 
($260) 

8,730 
($1,035) 

13/12/2012  21/1/2013 Completed July 2013 

2.8 IRSAN 
4 machines Olivum pour la récolte 
des olives et réhabilitation de l’unité 
de trituration des olives 

 141,000 
(~$16,670) 

47,000 
(~$5,560) 

188,000 
(~$22,230) 

19/11/2012 28/11/2012 Completed January 2013 

2.9 Gafait 
Installation de pompe solaire et 
reconstruction de basin Set satation 
de pompage 

150,000 
(~$17,735) 

90,000 
(~$10,640) 

240,000 
(~$28,375) 

10/12/2012 14/12/2012 Completed  

2.10 Laayat Réhabilitation de l’unité de trituration 
20 000 

(~$2,365) 
20 000 

(~$2,365) 
40 000 

(~$4,730) 
19/11/2012 28/11/2012 Completed January 2013 

2.13 Tisserfine 
Installation de pompe solaire 
Individuel  

62,520 
(~$7,390) 

62,520 
(~$7,390) 

 125,040 
(~$14,780)  

16/12/2012 23/1/2013 Completed December 2013 

2.14 Oulad Yahya 
Installation de pompe solaire 
Individuel  

44,280 
(~$5,235) 

44,280 
(~$5,235) 

88,560 
(~$10,470) 

16/12/2012 23/1/2013 Completed December 2013 



Gestion d’Eau Agricole       No. 608-A-00-11-00004 
Rapport Final 

 

Near East Foundation  40
  

 

MICROPROJECT  - INDICATEURS 

  
# 

Site Association Description 

TARGETS – EXPECTED IMPACTS 
2. Nombre d’HA avec 

gestion amelioré 
3. Nombre de 

personnes avec 
avantages 

économiques 

4. Augmentation de 
revenues 

5. Nb 
d’agriculteurs 
qui adoptent 
des nouvelles 
technologies 

1.01 Oulad Yahya Oulad Yahya 
Réhabilitation du Canal (230m) et 
reconstruction (400m) 

50 138 11.50% 23 

1.02 Oulad Yaacoub Oulad Yaacoub 
Réhabilitation du Canal (100m) et  
construction de 2 bassins de 
stockage d’eau 

50 370 11.50% 45 

1.03 Laayat ElfathBelkasmia 
Réhabilitation du Canal et 
reconstrction de 3 bassins de 
stockage d’eau 

80 650 11.50% 78 

1.04 Zenaga Almalyass 
Réhabilitation du Canal souterrain / 
Khetara (50m) 

230 1560 11.50% 520 

1.05 Oudaghir Ajdir 
Installation de 2 pompes  
Submersible 

48 600 11.50% 110 

1.06 Hamam Fougani Iflan Réhabilitation du Canal (300m)-  10 60 11.50% 12 

1.07 Figuig GIE GIE Figuig 
Achat des équipements de 
pollinisation 

555 800 40% 150 

1.08 Telouat Ain Telouat 
4 machines Olivum pour la récolte 
des olives  

90 548 11.50% 50 

1.10 Tencherfi Douz 
Installation du système de pompage 
solaire  

45 185 11.50% 51 

1.12 Mestferki Ighzer 
Réhabilitation du Canal et 
Réhabilitation du bassin de stokage 
d’eau 

95 890 11.50% 93 
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2.1 Berkoukese Amal Alwaha 
Réhabilitation de conduites d'eau et 
le raccordement 

50 450 11.50% 75 

2.2 Lmaaiz Al Bassatin 
Réhabilitation du Canal souterrain / 
Khetara 

80 1000 11.50% 60 

2.3 Hamam Tahtani Hamam Tahtani 
Réhabilitation du Canal souterrain / 
Khetara 

30 300 11.50% 100 

2.4 Oulad Sliman Oulad Sliman 
Réhabilitation du Canal souterrain / 
Khetara 

85 1000 11.50% 220 

2.5 Laabidad Laabidad 
Réhabilitation du Canal souterrain / 
Khetara et bassin d’eau 

32 340 11.50% 100 

2.6 Zenaga 
Cooperative de 
Solidarite 

Achat d’équipement pour la 
production du couscous 

- - 48% - 

2.7 Aghbal Amal Aghbal 
Achat d’équipement pour la 
production du couscous 

- - 70% - 

2.8 IRSAN Irsan 
4 machines Olivum pour la récolte 
des olives et réhabilitation de 
l’unité de trituration des olives 

40 91 11.50% 13 

2.9 Gafait Gafait 
Installation de pompe solaire et 
reconstruction de basin Set satation 
de pompage 

20 80 11.50% 10 

2.10 Laayat Laayat 
Réhabilitation de l’unité de 
trituration 

80 350 11.50%  

2.13 Tisserfine 
Tisserfine 
Individuel 

Installation de pompe solaire 
Individuel  

10 35 
11.50% 

35 

2.14 Oulad Yahya 
Oulad Yahya 
Individuel 

Installation de pompe solaire 
Individuel  

4, 5 15 
49% 

15 
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E.3. Mitigation Environnemental 

Le projet GEA cherche à atténuer le potentiel de tous les impacts négatifs sur 

l'environnement dans l'exécution de son travail, en particulier avec des microprojets. Bien 

que les microprojets aient tous un faible risque d'impact sur l'environnement, l'équipe de 

projet suit les plans d’atténuation environnementale et suivie l'impact environnemental. 

L'équipe de projet suit les mesures d'atténuation telles que décrites dans l'EEI. Tous les 

déchets produits lors de la mise en oeuvre des projets sont éliminés correctement. 

Seulement la main-d'oeuvre locale est utilisée, et les mesures d'atténuation 

environnementales sont discutées avec les équipes d’exécution. 

Le tableau suivant décrit les mesures d'atténuation environnementales entreprises par 

l'équipe du projet dans la mise en oeuvre de microprojets: 

# Microproject Description 
Environmental Mitigation Actions 

Planned 

Environmental  

Mitigation Actions 

Implemented 

Environmental 

Impact of Project 

1.01 Oulad Yahya 

Canal rehabilitation 

(230m) and  

reconstruction (400m) 

Low risk project. 

 Rehabilitation of existing canal – no 
additional land/ecosystems affected. 
No new drainage patterns. 

 All construction waste removed 
properly from site. 

 Only local labor employed. 

All mitigation 

actions 

implemented as 

planned. 

Project Completed – 

No Negative 

Environmental Impact 

Noted 

1.02 Oulad Yaacoub 

Canal rehabilitation 

(100m) and 2 storage 

basin construction 

Low risk project. 

 Rehabilitation of existing canal and 
basins – no additional 
land/ecosystems affected. No new 
drainage patterns 

 All construction waste removed 
properly from site. 

 Only local labor employed. 

All mitigation 

actions 

implemented as 

planned. 

Project Completed – 

No Negative 

Environmental Impact 

Noted 

1.03 Laayat Canal rehabilitation 

Low risk project. 

 Rehabilitation of existing canal – no 
additional land/ecosystems affected. 
No new drainage patterns. 

 All construction waste removed 
properly from site. 

 Only local labor employed. 

All mitigation 

actions 

implemented as 

planned. 

Project Completed – 

No Negative 

Environmental Impact 

Noted 

1.04 Zenaga 
Underground canal 

rehabilitation (50m) 

Low risk project. 

 Rehabilitation of existing 
underground canal – no additional 
land/ecosystems affected. No new 
drainage patterns. 

 All construction waste removed 
properly from site. 

 Only local labor employed. 

All mitigation 

actions 

implemented as 

planned. 

Project Completed – 

No Negative 

Environmental Impact 

Noted 
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1.05 Oudaghir 
Submersible pumps 

(2) installation 

Low risk project. 

 Replacement of pumps. No 
additional land/ecosystems affected. 
No new drainage patterns. 

 All construction waste removed 
properly from site. 

 Only local labor employed. 

All mitigation 

actions 

implemented as 

planned. 

Project Completed – 

No Negative 

Environmental Impact 

Noted 

1.06 
Hamam 

Fougani 

Canal rehabilitation 

(300m) 

Low risk project. 

 Rehabilitation of existing canal – no 
additional land/ecosystems affected. 
No new drainage patterns. 

 All construction waste removed 
properly from site. 

 Only local labor employed. 

All mitigation 

actions 

implemented as 

planned. 

Project Completed – 

No Negative 

Environmental Impact 

Noted 

1.07 Figuig GIE 
Pollination equipment 

purchase 

Low risk project. 

 New equipment has no expected 
negative impact on environment. 

 Any packaging and waste to be 
removed properly from site. 

 Technical training and support 
provided to AWUA in use and 
maintenance of equipment. 

Cancelled Cancelled 

1.08 Telouat 
4 Olivum machines for 

olive harvesting 

Low risk project. 

 New equipment has no expected 
negative impact on environment. 

 Any packaging and waste to be 
removed properly from site. 

 Technical training and support 
provided to AWUA in use and 
maintenance of equipment. 

All mitigation 

actions 

implemented as 

planned. 

Project Completed – 

No Negative 

Environmental Impact 

Noted 

1.10 Tencherfi 
Solar and 

electricpump 

Low risk project. 

 New equipment has no expected 
negative impact on environment. 

 No additional land/ecosystems 
affected. No new drainage patterns. 

 Any packaging and waste to be 
removed properly from site. 

 Technical training and support 
provided to AWUA in use and 
maintenance of equipment. 

 Pumping rate is below spring 
recharge rate. 

All mitigation 

actions 

implemented as 

planned. 

Project Completed – 

No Negative 

Environmental Impact 

Noted 

1.12 Mestferki 
Canal and 2 water 

basins rehabilitation 

Low risk project. 

 Rehabilitation of existing canal and 
basins – no additional 
land/ecosystems affected. No new 
drainage patterns 

 All construction waste removed 
properly from site. 

 Only local labor employed. 

All mitigation 

actions 

implemented as 

planned. 

Project Completed – 

No Negative 

Environmental Impact 

Noted 

2.1 Berkoukese 
Rehabiliation of water 

piping and connection 

Low risk project. 

 Rehabilitation of existing piping– no 
additional land/ecosystems affected. 
No new drainage patterns 

 All construction waste removed 
properly from site. 

 Only local labor employed. 

All mitigation 

actions 

implemented as 

planned. 

Project Completed – 

No Negative 

Environmental Impact 

Noted 
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2.2 Lmaaiz 
Rehabilitation of 

underground canal 

Low risk project. 

 Rehabilitation of existing 
underground canal – no additional 
land/ecosystems affected. No new 
drainage patterns. 

 All construction waste removed 
properly from site. 

 Only local labor employed. 

All mitigation 

actions 

implemented as 

planned. 

Project Completed – 

No Negative 

Environmental Impact 

Noted 

2.3 
Hamam 

Tahtani 

Rehabilitation of 

underground canal 

Low risk project. 

 Rehabilitation of existing 
underground canal – no additional 
land/ecosystems affected. No new 
drainage patterns. 

 All construction waste removed 
properly from site. 

 Only local labor employed. 

All mitigation 

actions 

implemented as 

planned. 

Project Completed – 

No Negative 

Environmental Impact 

Noted 

2.4 Oulad Sliman 
Rehabilitation of 

underground canal 

Low risk project. 

 Rehabilitation of existing 
underground canal – no additional 
land/ecosystems affected. No new 
drainage patterns. 

 All construction waste removed 
properly from site. 

 Only local labor employed. 

All mitigation 

actions 

implemented as 

planned. 

Project Completed – 

No Negative 

Environmental Impact 

Noted 

2.5 Laabidad 

Rehabilitation of 

underground canal 

and water basin 

Low risk project. 

 Rehabilitation of existing 
underground canal and basin– no 
additional land/ecosystems affected. 
No new drainage patterns. 

 All construction waste removed 
properly from site. 

 Only local labor employed. 

All mitigation 

actions 

implemented as 

planned. 

Project Completed – 

No Negative 

Environmental Impact 

Noted 

2.6 Zenaga 
Purchase of food 

conservation tools 

Low risk project. 

 Technical training and support 
provided in use and maintenance of 
equipment. 

All mitigation 

actions 

implemented as 

planned. 

Project Completed – 

No Negative 

Environmental Impact 

Noted 

2.7 Aghbal 
Purchase of couscous 

production equipment  

Low risk project. 

 Technical training and support 
provided in use and maintenance of 
equipment. 

All mitigation 

actions 

implemented as 

planned. 

Project Completed – 

No Negative 

Environmental Impact 

Noted 

2.8 IRSAN 

4 Olivum tools and 

olive-oil mill 

rehabilitation 

Low risk project. 

 Technical training and support 
provided in use and maintenance 
of equipment. 

 All construction waste removed 
properly from site. Materials will 
not contaminate groundwater. 

 Only local labor employed. 

All mitigation 

actions 

implemented as 

planned. 

Project Completed – 

No Negative 

Environmental Impact 

Noted  

Project has stopped 

seepage of olive mill 

waste into 

environment. 
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2.9 Gafait 

Solar pump installation 

and basin and 

pumping station 

construction 

Low risk project. 

 New equipment has no expected 
negative impact on environment. 

 No additional land/ecosystems 
affected. No new drainage patterns. 

 Any packaging and waste to be 
removed properly from site. 

 Technical training and support 
provided to AWUA in use and 
maintenance of equipment. 

 Pumping rate is below spring 
recharge rate. 

All mitigation 

actions 

implemented as 

planned. 

Project Completed – 

No Negative 

Environmental Impact 

Noted 

2.10 Laayat 
Olive Oil Mill 

rehabilitation 

Low risk project. 

 Technical training and support 
provided in use and maintenance 
of equipment. 

 All construction waste removed 
properly from site. Materials will 
not contaminate groundwater. 

 Only local labor employed. 

All mitigation 

actions 

implemented as 

planned. 

Project Completed – 

No Negative 

Environmental Impact 

Noted 

2.13 Tisserfine Solar Pump 

Low risk project. 

 Technical training and support 
provided in use and maintenance 
of equipment. 

 All construction waste removed 
properly from site. Materials will 
not contaminate groundwater. 

 Only local labor employed. 

All mitigation 

actions 

implemented as 

planned. 

Project Completed – 

No Negative 

Environmental Impact 

Noted 

2.14 
Oulad Yahya 

Individuel 
Solar pump 

Low risk project. 

 Technical training and support 
provided in use and maintenance 
of equipment. 

 All construction waste removed 
properly from site. Materials will 
not contaminate groundwater. 

 Only local labor employed. 

All mitigation 

actions 

implemented as 

planned. 

Project Completed – 

No Negative 

Environmental Impact 

Noted 
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F. Axes Transversales 

F.1. Femmes 

Le projet GEA a engagé avec succès des femmes dans plusieurs domaines, malgré des défis 

importants, y compris les défis systémiques, les coutumes, l'indifférence des femmes au projet 

dans certains sites, et l’absence de participation des femmes dans la gestion de l'eau agricole. 

L'implication des femmes dans les zones ciblées a augmenté en conséquence directe des 

efforts de l'équipe GEA pour mobiliser, sensibiliser, organiser des formations, et de 

promouvoir les microprojets pour une action concrète entre les groupes de femmes. Les 

résultats positifs du projet GEA à la participation des femmes sont les suivants: 

 Deux microprojets conçus et mis en œuvre par deux organisations de femmes 

Coopérative de Femmes à Zenaga et Association des Femmes AMAL Aghbal). 

 La création de la Coopérative des femmes Aghbal pour la transformation des 

produits agro-alimentaires. La principale activité de la coopérative est la 

transformation des aliments à valeur ajoutée (par exemple, couscous). La coopérative 

a commencé avec 13 femmes ; après 2 étaient incapables de rester dans la 

coopérative, il y a maintenant 11 membres. 

 La coopérative des femmes Aghbal a élaboré un plan d'affaires pour promouvoir la 

commercialisation des produits fabriqués par les femmes. 

 13 membres de la Coopérative des Aghbal femmes ont entrepris une visite d'échange 

à Figuig en Novembre 2012 d'apprendre de l'expérience de la coopérative femmes à 

Zenaga femmes sur la production et la commercialisation des produits agricoles à 

valeur ajoutée (couscous et autres). La visite a permis au coopératif de demander 

d'un microprojet, et de renforcer sa mission et ses activités. 

 L'organisation des femmes dans Laayat dans une association de femmes - ce qui 

représente une étape importante pour les femmes dans leur participation au 

développement de leur communauté. L'association a développé un plan d'action - une 

étape importante dans la capacité organisationnelle des femmes dans le 

développement communautaire dans Laayat. 

F.2. Engagement de la Jeunesse 

Les jeunes quittent les zones rurales dans la région de l'Oriental parce qu'ils ne voient pas 

d'avenir dans l'agriculture locale. En conséquence, le projet de GEA axée sur le 

développement des activités qui offrent aux jeunes des compétences, les opportunités 

économiques et de rémunération. L'équipe du projet a travaillé à impliquer les jeunes dans 

le projet en les invitant à prendre part à toutes mobilisation, la formation et les activités de 

soutien. La participation des jeunes aux activités du projet est devenue plus importante que 

le projet avançait, un résultat important qui prend en charge la prochaine génération 

d'agriculteurs. Les activités et les résultats de la participation du projet GEA de la jeunesse 

sont les suivantes: 
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Menée formation des jeunes dans les techniques de taille 

Le projet GEA a organisé une session de formation pour les jeunes dans les techniques d'e 

taille, visant à aider les jeunes qui participent à apprendre un métier de l'entreprise. La 

formation a abordé les aspects théoriques (1 jour) et pratique (4 jours) d'arbres d'oliviers 

d'élagage. Les jeunes ayant une connaissance de l'élagage, attestées par un certificat de l'GEA 

projet peut travailler avec les agriculteurs pour fournir cette expertise, offrant des 

opportunités d'emplois saisonniers pour les jeunes. La formation a été un succès en termes 

de participation et le nombre d'agriculteurs qui ont offert leurs vergers pour la formation 

pratique. 

Formation pour les jeunes en taille 

Le projet GEA a organisé une session de formation pour les jeunes dans les techniques de 

taille, visant à aider les jeunes qui participent à apprendre un métier de l'entreprise. La 

formation a abordé les aspects théoriques (1 jour) et pratique (4 jours) de taille d'arbres 

d'oliviers. Les jeunes ayant une connaissance de la taille, attestées par un certificat du projet 

GEA.  Ils peuvent travailler avec les agriculteurs pour fournir cette expertise, en offrant des 

emplois saisonniers pour les jeunes. La formation a été un succès en termes de participation 

et le nombre d'agriculteurs qui ont offert leurs vergers pour la formation pratique. 

Activité 
Nombre de Participants 

Total Homme Femme Jeune Autre GEA 
1.18 Gafait 6 6  6  2 
1.18 Laayat 4 4  4  2 

1.18 Tencherfi 5 5  5  2 

1.18 Mestferki 10 10  9  2 

1.18 Irsan 4 4  4  2 

Total 29 29 -- 28 - 2 

Sept jeunes à Telouate qui ont participé au cours de formation offert par Lakarma (dans la 

province de Taourirt) ont créé une coopérative pour fournir des services aux agriculteurs. 

Ces jeunes offriront des services de taille des oliviers. 

En Mestferki, le AUEA a reçu un don d'équipements de l'Autorité provinciale de l'agriculture 

pour financer la jeunesse à offrir leurs services aux agriculteurs dans la région. 

Formation des jeunes en matière d'irrigation goutte à goutte.  

31 jeunes ont participé à des formations d'irrigation goutte à goutte qui s'est tenue à 

Tencherfi et Figuig, avec l'aide d'entreprises locales d'irrigation. La formation a porté sur la 

conception, l'installation et la maintenance de systèmes d'irrigation goutte à goutte. Cette 

activité a été conçue pour offrir aux jeunes un nouvel ensemble de compétences et 

d'emploi, ainsi que pour traiter un domaine important de besoin dans la région. 

Une entreprise basé à Oujda (SOFETRE) s'engage à fournir des fonds de roulement sous la 

forme d'une avance de pièces d'irrigation goutte à goutte et la formation de base dans 

l'installation d'irrigation au goutte à goutte, la formation a été menée par Bounou Boubakar 

et le propriétaire de l'entreprise (El MesriAbdelkader). Formations couvrent à la fois la 

gestion des affaires de base et goutte à goutte installation / réparation irrigation; le 
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fournisseur continuera à fournir une formation technique pour les membres du GIE, qui 

agiront comme agents commerciaux jusqu'à ce qu'ils accumulent leur propre fonds de 

roulement. 

Activité 
Nombre de Participants 

Total Hommes Femmes Jeunes Total GEA 

Tencherfi (June 23-24, 
2012) 

15   15 2* 2 

Figuig (June 25-26, 2012) 16   16 2* 2 

Total 31 0 0 31 4  

* Des représentants des deux entreprises d'irrigation au goutte à goutte (pas compté dans l'indicateur total). 

En 2013, l'équipe de projet a mobilisé 24 jeunes à Figuig participé à une formation de 5 

semaines à travers le Centre Zraib. La formation est suivie d'un stage de 6 mois. La 

formation a porté sur l'irrigation goutte à goutte, l'entretien et la réparation. Le but de la 

formation était de créer une structure pour les agriculteurs locaux à Figuig, une coopérative 

de prestation de services géré par les jeunes. 

Activité 
Nombre de Participants 

Total Hommes Femmes Jeunes Total GEA 

Zraib training 24 24 - 24 - - 

 

III. ANALYSE 

A. Modele de Projet 

Le projet GEA a renforcé la capacité des AUEAs et les membres de la communauté pour 

promouvoir la gestion de l'eau et le développement agricole dans leurs communautés. Le 

projet a renforcé la capacité de ces organisations à identifier les défis ensemble, et 

développer des solutions durables pour améliorer la gestion de l'eau agricole et la 

production agricole orientée vers le marché. 

Le projet GEA a fait des progrès significatifs avec ce modèle. L'approche a également des 

impacts au-delà du projet et les communautés se sont réunies pour d'autres activités 

conjointes. Par exemple, dans Aghbal, les femmes utilisés pour tous les travaux dans les 

maisons individuelles. En venant ensemble pour développer leur microprojet à travers le 

projet GEA, maintenant les femmes travaillent tous ensemble maintenant dans un endroit 

central. Cela a favorisé un sentiment de solidarité, de coopération et d'initiative chez les 

femmes à Aghbal. 

Alors que l'approche du projet a eu des impacts importants, cela a pris du temps et des 

efforts considérables pour l’introduire. L'approche participative communautaire était 

nouvelle pour de nombreuses communautés et les individus étaient réticents à participer 

initialement. Bien que les communautés se mobilisent pour participer à des ateliers, des 

formations et autres événements était difficile, dont les résultats ont été encourageants. La 

fondation créée par ces activités a déjà commencé à promouvoir une plus grande 

participation de la communauté et mobiliser l'action que démontrer la viabilité de 

l'approche. 
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B. Établissement de relations avec les communautés 

L'établissement de relations solides avec les communautés ciblées est essentiel pour 

développer la confiance nécessaire pour travailler de manière participative. Beaucoup de 

communautés dans les régions ciblées par le projet GEA ont montré une méfiance des 

organismes extérieurs en raison de mauvaises expériences. Le processus de construction de 

cette confiance a pris un effort soutenu de l'équipe du projet ; l’équipe a fait beaucoup des 

réunions avec les communautés et a commencé lentement à faire participer les membres à 

des activités participatives. NEF et ses partenaires ont travaillé ensemble pour mobiliser les 

collectivités, bâtir la confiance et aller de l'avant avec les activités du projet grâce à cette 

approche participative. 

Diagnostics participatifs ont été un outil important utilisé pour s'engager auprès des 

communautés cibles sur une quantité de temps prolongée. L'équipe du projet a permis de 

recueillir des informations à inclure dans les monographies. L'approche participative utilisée 

pour cette activité s'est révélée nouveau pour agriculteurs et des bénéficiaires. L'approche a 

encouragé la participation des membres de la communauté dans le diagnostic. Avec 

quelques hésitations, souvent en raison d'un manque de connaissance de la méfiance dans les 

structures institutionnelles résultant des interventions passées, les membres de la 

communauté ont commencé à participer à ces activités. Le diagnostic participatif, donc, non 

seulement permis à l'équipe de projet pour recueillir des données de base importantes sur 

les communautés ciblées, mais il a également été l'occasion pour les membres de l'équipe de 

travailler en étroite collaboration avec AUEAs et autres bénéficiaires. Cela a permis à 

l'équipe de projet pour commencer à nouer des relations et de construire la confiance 

nécessaire à la mise en œuvre réussie du projet. Les collectivités ont également utilisé des 

informations recueillies dans les monographies comme ils ont préparé et finalisé leurs PAEA.  

C. Engagement des Autorités 

L'équipe du projet GEA a mis l'accent sur l'engagement des autorités locales et régionales, le 

développement de partenariats pour favoriser l'impact du projet dans les zones ciblées. Les 

autorités locales et les départements ont participé au projet des que les premiers ateliers ; 

ils ont été engagés tout au long du projet. 

L'équipe du projet a toutefois noté l'importance de gérer les attentes des collectivités 

locales, tout en construisant leur prise de conscience de l'importance de l'approche de GEA. 

Les autorités locales qui ont participé aux réunions ont souvent exprimé leur intérêt pour la 

les interventions à grande échelle qui dépasse même le budget total du projet GEA. L'équipe 

du projet GEA a démontré la valeur de l'approche du projet dans l'amélioration des moyens 

de subsistance et la durabilité de l'environnement grâce à une gestion participative des 

bassins versants et le développement agricoles économes en eau, axée sur le marché. 

L'équipe du projet GEA a également réuni des représentants des autorités locales pour 

discuter des questions clés du projet. Le projet a organisé le premier atelier de rassembler 

les agences, les ministères et les autres personnes impliquées dans la gestion des bassins 
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versants dans une pièce pour discuter des questions de gestion. La réunion a permis aux 

organisations participantes de partager des plans de gestion des bassins versants, ce qui 

contribue à améliorer la coordination et la gestion de ces zones. Cette rencontre a été un 

événement important qui a 

contribué à l'objectif global du 

projet.  

D. Formations 

Le projet GEA a conçu des 

modules de formation basés sur 

les besoins exprimés et noté par 

des membres de la 

communauté, des partenaires et 

PAEAs. L'équipe GEA a travaillé 

pour déterminer le niveau de 

connaissance réelle des groupes, 

et des modules de formation 

prévus qui peuvent élargi et 

approfondi leur compréhension 

des techniques de gestion participative des bassins versants. Les bénéficiaires ont estimé que 

les programmes visant à améliorer les systèmes d'irrigation et des récoltes ont été faibles ou 

inexistantes dans les régions ciblées avant le projet. Les agriculteurs ont cité la nécessité 

d'un soutien accru et une plus grande connaissance dans les techniques culturales, 

l'utilisation d'engrais, les techniques de taille, et la planification des cultures. La plupart des 

PAEAs avaient reçu des formations antérieures en matière de gestion de l'eau. L'équipe GEA 

a veillé à ce que l'information sur la gestion de l'eau agricole a été diffusée plus largement 

auprès des agriculteurs dans les communautés ciblées. 

Compte tenu de la cohérence des besoins et des intérêts cités par les agriculteurs ciblés, 

l'équipe du projet GEA prévu une formation technique initiale sur les techniques culturales 

améliorées pour évaluer l'intérêt et la réaction des bénéficiaires. La réaction à cette 

formation initiale a été positive. Les agriculteurs étaient intéressés par le sujet choisi 

(méthodes de fertilisation des cultures) et ont encouragé plus de formations sur des sujets 

connexes. 

L'équipe du projet GEA s'est rendue compte que la promotion de l'utilisation agricole de 

l'eau plus efficace nécessite la construction de la connaissance des agriculteurs aux 

techniques agricoles en général et amélioré. En favorisant une meilleure culture, ces 

formations ont permis d'augmenter la production sans grever les ressources en eau limitées. 

Les formations ont aidé les agriculteurs à trouver un équilibre entre les récoltes et l'eau 

utilisée. 

Modules sur les besoins en eau et les techniques culturales ont été enseignés dans les sites 

du projet pour assurer la participation d'un grand nombre d'agriculteurs, la formation a 

Formation dans la besoin en eau-Aghbal. 
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touché les deux approches pratiques et théoriques. Les participants ont été satisfaits des 

formations (90% satisfaits ou très satisfaits). 

E. Microprojets 

La mise en œuvre de microprojets eu un impact positif en termes d'amélioration du volume 

d'eau reçu par les agriculteurs sur leurs parcelles, la promotion des économies de temps 

dans le travail des agriculteurs, et de mobiliser davantage la participation des agriculteurs. 

Ce montant accru de l'eau a été l'occasion pour les agriculteurs d'intensifier et de diversifier 

les cultures, conduisant à une augmentation du rendement et des indicateurs de projet 

revenu-clés. Les actions menées par le projet ont également contribué à mobiliser davantage 

les communautés à la participation et fourni un exemple des améliorations positives dans la 

gestion de l'eau agricole. 

Le projet a également introduit une nouvelle technologie de pompage solaire sur certains 

périmètres à travers des microprojets individuels. Ces microprojets ont contribué à 

renforcer la sensibilisation et fournir des opportunités pour les agriculteurs de la région 

pour voir l'équipement et des résultats tangibles. Les agriculteurs ont connu une 

augmentation du débit de l'eau grâce à l'utilisation de ces systèmes, ainsi que la réduction 

des coûts de carburant (résultant en une réduction des coûts globaux de fonctionnement). 

Grâce témoignages recueillis par les agriculteurs, l'augmentation des tarifs de l'eau a atteint 

33%, un gain de temps dans l'irrigation a atteint 40%, les agriculteurs ont étendu leur zone 

de culture de près de 58%, et les coûts de l'énergie ont été réduits de 100%. Ces 

microprojets individuels fournis un site de test important pour les agriculteurs dans les 

environs d'apprendre de nouvelles technologies. 

L'équipe GEA a travaillé avec les femmes dans les communautés ciblées pour les mobiliser 

pour participer à des microprojets. Deux organisations de femmes microprojets planifier, 

d'élaborer et mises en œuvre. En Aghbal, l'impact du travail du projet est particulièrement 

important. Les femmes sont maintenant organisés en coopérative et travaillent ensemble sur 

un seul endroit. En outre, les femmes ont développé des liens avec le ministre artisanale et 

le ministère de l'Agriculture. 

F. Développement agricole axé sur le marché / Chaînes de Valeur 

Le projet GEA a engagé avec les organisations et institutions travaillant dans la région 

orientale de déterminer les informations disponibles sur les chaînes de valeur agricoles. 

L'équipe du projet a rencontré des représentants de MEC, et a rassemblé les rapports et les 

études disponibles sur les chaînes de valeur. 

Les chaînes de valeur ne sont pas prises en compte dans les plans précédents du ministère 

de l'Agriculture. Le Plan Maroc Vert a récemment fait des chaînes de valeur un objectif pour 

toutes les régions. L'équipe du projet s'est rendue compte que l'analyse des chaînes de 

valeur agricoles est un domaine relativement nouveau dans la région de l'Oriental, et a exigé 

un effort profond pour identifier les zones qui procurent une opportunité de 

développement axé sur le marché. L'équipe du projet a également noté que les agriculteurs 
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ont besoin des sessions de formation en techniques de communication et de marketing pour 

répondre à l'évolution des marchés. 

L'équipe du projet a organisé des tables rondes et des discussions entre les producteurs, les 

vendeurs et les agences locales pour discuter des chaînes de valeur. Ces réunions 

amélioration de la coordination, et encourage le partage de l'information. 

L'équipe du projet a introduit de nouvelles cultures des valeurs plus élevées et a apporté 

son soutien aux agriculteurs dans le développement agricole axé sur le marché. 

G. Jeunes et Femmes  

La mobilisation des femmes et des jeunes pour la participation au projet s'est avérée difficile. 

Malgré ces difficultés, le projet a pu avoir un impact significatif sur les jeunes et les femmes - 

en particulier dans certaines communautés ciblées. 

Les femmes ne sont généralement pas pri en compte dans la prise de décisions concernant 

les opérations agricoles. Lorsque les organisations de femmes ont existé dans les villages 

ciblés, leur travail, généralement axés sur la collecte de chèvres, lapins, poules, ou la couture 

activités est considéré comme n'ayant aucun lien direct avec la consommation d'eau 

agricole. En travaillant par le biais des agents de terrain féminines, l'équipe GEA a pu engager 

avec les coopératives de / form femmes dans plusieurs des sites - comme Laayat, Aghbal et 

Zenaga. Les femmes de ces communautés étaient plus organisés et intéressés par la 

participation. Ces associations et coopératives ont eu un impact important sur le 

développement de la capacité des femmes à contribuer aux activités agricoles et d'accroître 

leurs revenus. 

L'équipe GEA a également réussi à former plusieurs partenariats au profit des jeunes. En 

raison du manque d'activités pour les jeunes dans les communautés agricoles, de nombreux 

jeunes quittent leurs villages pour chercher un emploi dans les villes. Pour relever ce défi, 

l'équipe du projet a travaillé avec des partenaires pour développer des opportunités pour 

les jeunes. Par exemple, l'équipe du projet a travaillé à former les jeunes à l'élagage des 

oliviers, afin qu'ils puissent fournir ces services (payants) à d'autres dans la communauté. En 

offrant des possibilités pour les jeunes, le projet visait la participation des jeunes à des 

activités qui favorisent une meilleure gestion de l'eau agricole et le développement agricole 

axé sur le marché. 

H. Durabilité 

L'approche du projet GEA envisage la durabilité des actions. Cette approche était axée sur 

la mobilisation des communautés, la formation (fournissant l'information et les compétences 

nécessaires), et l'action catalyseur. 

Mobilisation. Le projet a travaillé avec des partenaires locaux et a cherché à impliquer les 

autorités et les institutions locales dans la mise en œuvre du projet. L'équipe du projet a 

également travaillé de manière participative avec tous les membres de la communauté. 

Membres de la communauté (hommes, femmes et jeunes) ont été engagés dans la collecte 

d'informations pour les monographies, la réalisation de cartes de la communauté, et la 
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négociation des plans d'action agricoles de l'eau. Ces plans (et outils inclus, comme des 

cartes) fournissent des documents durables qui AUEAs et les communautés peuvent utiliser 

pour planifier et mettre en œuvre des améliorations. Le projet a facilité l'amélioration des 

relations entre AUEAs, les membres de la communauté et les autorités pour soutenir les 

actions. 

Formation. Le projet a fourni des formations ciblées - souvent sur le terrain - de fournir aux 

membres de la communauté avec les informations et les compétences nécessaires pour 

adopter de nouvelles techniques et pratiques de gestion. 

Action. Les activités de mobilisation et de formation ont été mises en action par le biais des 

microprojets. Les AUEAs se sont réunis pour planifier et mettre en œuvre des projets (basé 

sur les PAEAs) de bénéficier l’utilisation agricole de l'eau et de la production de la chaîne de 

valeur orientée vers le marché. 

L'approche du projet a démontré des effets durables. La coopérative des femmes dans 

Aghbal dispose des outils nécessaires pour entreprendre son travail, et il est relié avec les 

institutions et les autorités qui peuvent fournir un soutien pour les développements futurs. 

Les AUEAs ont fourni leurs plans d'action pour les autorités, et un site a déjà été 

sélectionné pour un soutien dans la mise en œuvre des améliorations. Les communautés 

sont dans un plus grand dialogue sur la gestion de l'eau agricole, et les membres de la 

communauté sont au courant de l'endroit où aller pour accéder au support. Résultats des 

microprojets ont déjà montré être impressionnant. 

I. Impact du Project  

Le projet GEA a eu des impacts significatifs et importants sur la production agricole et les 

revenus des agriculteurs dans la région de l'Oriental dans le court terme. Le projet prévoit 

un impact substantiel à voir dans l'avenir, avec des systèmes de gestion participative de l'eau, 

le renforcement des institutions communautaires, le développement agricole axé sur le 

marché, et les techniques d'irrigation améliorées et des systèmes qui profite aux agriculteurs 

pour les années à venir. 

À la fin du projet, l'équipe GEA a mené des enquêtes auprès des bénéficiaires du projet dans 

chacun des sites du projet. Les équipes de terrain et les partenaires ont discuté avec 5-6 

bénéficiaires au hasard dans chaque site afin de recueillir des informations sur l'impact du 

projet (103 enquêtes au total). Les résultats montrent que: 

 92% des personnes interrogées avaient des techniques d'irrigation améliorée sur 

leurs terres. 

 91% des personnes interrogées avaient cultivé plus de terres à la suite du projet 

(principalement en raison des systèmes d'irrigation améliorées et des techniques). 

Ces augmentations citées interrogés dans la quantité de terres cultivées allant de 

15% et 60% (36% en moyenne). 

 98% des personnes interrogées ont pu augmenter leur quantité de la production 

agricole. 
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 98% des personnes interrogées ont également déclaré qu'ils avaient été en mesure 

d'augmenter leurs revenus en raison de leur participation dans le projet. Les 

participants ont cité des augmentations de revenus entre 250DH-6000Dh par mois. 

 87% des personnes interrogées ont déclaré qu'ils avaient partagé leurs 

apprentissages à partir de formations de projet. Ces personnes seules ont déclaré 

qu'ils avaient partagé les apprentissages avec un supplément de 1 554 personnes dans 

leurs communautés. 

Tous les participants ont été très satisfaits des formations qu'ils ont reçues. 
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ACCELERATED WORK PLAN UPDATE – MAY 2012 - MAY 28, 2013 

  PLANNED IMPLEMENTATION  

# Description 
Jan - Mar 

2012 
Apr-Jun 

2012 
Jul-Sep 

2012 
Oct-Dec 

2012 

Jan-
Mar 
2013 

Apr – 
May 2013 STATUS 

 1. TRAINING        

 a. Water Management        

1-1 Watershed Management (men)       12 sessions held in June 2012 for each new 
community; 201 participants 

1-2 TOT for female project staff       Held on June 14; 15 women participated 

1-3 Watershed Management (women)       One session held in 12 villages; two sessions held 
in 4 project sites to include more women 

1-4 Efficient Water Management       First cycle has been completed in all 2012 project 
sites (441 participants). An additional training was 
held in Berkoukesse at the request of the AWUA. 
A training on solar pumps was held for 27 farmers 
in several sites during Q9. 

1-5 Conflict & Consensus Management       Two-day training session was completed in March 
for members of the Figuig Water User Federation; 
48 participants; the training touched on basic 
techniques of conflict management and 
consensus building for water management. 

1-6 Water Payment Systems       Training and field visit was completed in March. 15 
people from the Figuig Water User Federation 
participated in an exchange visit to Berkane, 
where they learned about implementing water 
payment systems. They used this information to 
establish a water user fee for the Sfissef dam in 
Figuig. 

 b. Agricultural Production        

1-7 Soil Fertility Management (general)       Training completed in 12 villages (363 
participants); follow-on training will be organized 
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based on analysis of soil fertility. 

1-8 Olives I: Pruning & Tree Care 1       Training in pruning and tree care for 3 relevant 
communities from Phase 1 (2011) was completed 
in March 2012. 66 people participated. A set of 
tools was provided to the AUEA for use by 
members.  

1-9 Olives I: Pruning & Tree Care 2       Youth-focused pruning training held for 291 
participants in Q9. Follow-up support in Q10. 

1-10 Olives II: Orchard Management       Training completed in 11 villages (142 
participants). 

1-11 Olives III: Harvest & Post-harvest       Training held during Q8 for 109 men in targeted 
communities. 

1-12 Harvest & Post-harvest for women       Training in November and December. 

1-13 Date Palm I: Pollination       Training was conducted in March 2012; 48 people 
participated. 

1-14 Date II: Orchard Management & Irrigation        Three sessions held in Figuig with 92 participants 
from 10 project sites. 

1-15 Date Palm III: Pre-harvest, harvest       Training held in Q8 with 46 farmers in Figuig. 

1-16 Youth Arboriculture Training       Training held in Q8 with participation of 24 youth. 

1-17 Pea Production (water)       3 sessions held in Tencherfi and Laayat with 16 
farmers. 

1-18 Vegetable [Market] Production       Farmers in Gafait,Laayatm and Tencherfi are 
being trained and monitored through the 
production cycle. (58 participants) Follow up 
training held in Q9. 

1-19 - Women: Harvest & Post-harvest Handling       Training held during Q8 for 49 women in targeted 
communities and for 22 women in Q9. 

 2. CAPACITY BUILDING        

 a. Improved NRM        

2-1 Participatory Watershed Mapping       Watershed mapping exercises have been 
completed in 12 new communities (201 
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participants). 

2-2 - TOT for female staff       Completed in May; 11 female field agents from 
NEF, ACAF, AMAL, and 2 women leaders from 
partner communities participated. 

2-3 - Women: Mapping       Watershed mapping exercises were completed 
with women in 8 communities 

2-4 Agricultural Water Action Plans       Completed in 12 new communities. 

2-5 Soil Analysis       Collection of soil samples has been completed in 
20 communities (2 samples per site). 

 b. Value Chain Development        

2-6 Youth GIE - Drip Irrigation       Training took place June 23-24 (Tencherfi) and 
June 25-26 (Figuig) with 31 participants. 

 VC Workshop: Producer-Aggregator-Distributor         

2-7 - Dates       The workshop was conducted on May 6, 2012 in 
Figuig. 69 people participated, including 40 date 
producers and 6 intermediaries from Oujda and 
Figuig.  

2-8 - Olives       Workshop held in November 2012 with 
participation of 22 individuals.   

2-9 - Peas       Initial workshop took place in June. 

2-10 Olive Mill Management       Workshop took place in Laayat, Mestferki, 
Tencherfi, Gafait and Irsan ; more trainings in Q9. 

 Project Closing Workshop       Project closing workshop held in May 2013; 78 
participants 
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V. DEFIS ET CONTRAINTS 

A. Mobilisation des Participants 

L'équipe du projet s'est concentrée des efforts considérables sur la mobilisation des 

agriculteurs dans les communautés ciblées tout au long du projet. La mobilisation a été 

difficile dans tous les sites, mais particulièrement difficile dans certaines régions, en dépit de 

tous les efforts de l'équipe du projet (par exemple, Tinissan, Tisserfine et Zkara). L'équipe 

du projet a observé que certaines collectivités ont moins d'intérêt pour la participation à 

des projets de développement. Certaines communautés se méfiaient des projets externes, 

ayant eu des expériences antérieures pauvres. 

Le projet GEA démontré que la mobilisation des membres de la communauté pour un 

projet participatif prend temps et des efforts soutenus. En dépit des retards dans le projet 

en raison des activités de mobilisation, le projet a réussi à accélérer les activités ultérieures 

pour atteindre encore l'impact du projet envisagé. 

B. Mobilisation des Femmes et des Jeunes 

Le projet GEA a mis un accent important sur les femmes et les jeunes dans le projet en tant 

que vecteur de développement. 

Le contexte de la participation des femmes dans le projet a été difficile dans la région ciblée. 

Le projet GEA a été réussi pour engager les femmes dans trois sites (Aghbal, Zenaga et 

Laayat). Cependant, en dépit des efforts continus, l'équipe du projet a continué à éprouver 

des difficultés à mobiliser les femmes dans d'autres sites du projet. Les agents de terrain de 

sexe féminin étaient en mesure d'aider l'équipe du projet s'engager avec les femmes, mais 

toujours face à des défis dans les sites où les femmes n'ont pas été déjà organisés en quelque 

sorte. 

L'équipe du projet a également fait face à des défis dans l'engagement des jeunes. Souvent, 

les jeunes ont déjà quitté villages en raison de l'absence de possibilités économiques. 

L'équipe du projet GEA a cherché des moyens pour engager les jeunes en leur offrant des 

compétences pratiques pour améliorer leur potentiel économique. L'équipe a pu organiser 

plusieurs formations importantes dans la taille  et l'irrigation goutte à goutte, en offrant des 

possibilités pour les jeunes dans la région. 

C. Partenaires 

Le projet GEA a connu des retards et des défis en raison de la non-exécution par un 

partenaire du projet initial. Après de nombreuses réunions et tentatives, le premier accord 

de sous-traitance a été interrompue et l'équipe du projet a ajouté AMAL en tant que 

partenaire du projet. 

 

 

D. Mobilisation des Contributions 
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L'équipe du projet a réussi à mobiliser des contributions d'au moins 25% pour tous les 

microprojets. Cependant, la mobilisation des contributions des partenaires nécessite 

beaucoup de temps pour les réunions avec les participants. De nombreux partenaires du 

projet n'étaient pas habitués à ce modèle, et l'équipe du projet a passé de temps à expliquer 

les avantages et l'importance d'investir dans leurs projets. Bien que cette approche prenne 

du temps initial important, il est prévu que l'engagement et l'investissement des partenaires 

augmenté favoriseront le maintien de microprojets. 

E. Mesurèrent de l’Impact 

L'équipe du projet relève également des défis à la mesure et la présentation de l'impact du 

projet. 

D'abord, comme pour les impacts du projet sur la production agricole, de nombreux 

résultats prennent du temps à réaliser. L'impact de nombreux microprojets sera noté sur la 

production agricole dans les prochains mois et les années. En outre, la production agricole 

varie d'année en année. Par exemple, la production d'olives a généralement une bonne 

année suivie d'une mauvaise année. En conséquence, ces changements peuvent être difficiles 

à mesurer. 

Deuxièmement, l'équipe du projet a constaté que de nombreux agriculteurs de la région ne 

sont pas à l'aise avec le partage d'informations au sujet de leurs revenus. L’amélioration des 

moyens de subsistance (démontré par l'augmentation des revenus) était un objectif clé du 

projet. Afin de mesurer ce changement, l'équipe du projet a dû déterminer une méthode de 

calcul proxy pour l’amélioration des moyens de subsistance-par des enquêtes de revenus 

des agriculteurs de cultures spécifiques. En calculant les changements que les agriculteurs 

ont vu dans le résultat de la production agricole au cours de chaque année, l'équipe du 

projet a réussi à trouver un moyen de mesurer les changements dans les revenus (à la fois 

augmenté la quantité et la qualité de la production encouragée par les activités du projet). 

Pourtant, certains changements ne seront pas notés qu'après la fin des prochains cycles de 

récolte. 

Enfin, l'équipe du projet a calculé le nombre d'hectares consacrés à l'amélioration des 

technologies ou des pratiques de gestion basées sur la signature et la mise en œuvre des 

plans d'action agricole de l'eau. Il était prévu que ces plans pourraient couvrir les périmètres  

et le sous-bassin plus large. Le nombre d'hectares de sites de projets couverts directement 

par ces régimes a totalisé 2 855 hectares. Le projet a amélioré la gestion dans le sous-bassin 

plus large, qui comprend 134 251 hectares. Des exemples de meilleure gestion ont été 

démontrés à travers la mise en œuvre réussie de microprojets, la meilleure et plus inclusive 

planification par les AUEAs, et l'utilisation de PAEAs. 
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VI. IMPACT 

A. Sommaire  

# Indicateur 
Cible 

(Projet) 

Projet 
Actuel 

(decembre 
2010- 28 

mai 2013) 

Annee 1 
Actuel 

(1 janvier 
2011-31 

decembre 
2011) 

Annee 2 
Actuel (1 

janvier 2012-
31 decembre 

2012) 

Annee 3  
Actual 

Actuel (1 
janvier 2013-
28 mai 2013) 

1 Nombre de personnes 
recevant  la formation en 
gestion des bassins 
hydrographiques soutenir par 
le gouvernement Etats-Unis. 

2500 4886 1180 3536 24 

2 Nombre d'hectares 
supplémentaires utilisant des 
technologies amélioré ou des 
pratiques de gestion à la suite 
de l’aide de gouvernement 
des États-Unis. 

5000 
2855 

(134,251 ha 
in subbasin) 

563 2292 0 

3 Nombre de personnes à une 
augmentation des avantages 
économiques découlant d'une 
gestion durable des bassins 
versants.   

2000 9022 610 1223 7189 

4 Augmentation moyenne des 
revenus mensuels. 10 15% 1 17.8 15% 

5 Nombre d'agriculteurs qui ont 
adopté de nouvelles 
technologies ou pratiques de 
gestion, y compris l'irrigation 
goutte à goutte ou d'autres 
économiseurs d'eau pratiques 
de gestion agricole. 

2000 2282 77 499 1706 

6 Satisfaction des participants à 
des connaissances acquises 
dans les formations. 

85 90 90 90 90 

7 Nombre de politiques, lois, 
accords et règlements 
promouvoir la gestion durable 
des ressources naturelles et 
de conservation qui sont 
mises en œuvre à la suite de 
l'aide Etats-Unis.  

15 22 6 16 0 
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B. Résultat 1: Les communautés rurales on tune meilleure connaissance de la 
dynamique des basins versants et la capacité de prendre des mesures collectives et 
individuelles pour améliorer la gestion des basins versants. 

1. Nombre de personnes recevant la formation en gestion des bassins 

hydrographiques soutenir par le gouvernement Etats-Unis. 

 

Indicateur 
Cible 

Projet 

Total 
Cumulatif 
(decembre 
2010 – 28 
mai 2013) 

Trimestre Courant  
(1 avril 2013 – 28 mai 2013) 

ACTUEL FEMMES JEUNES 

Nombre de 
personnes 
recevant  la 
formation en 
gestion des bassins 
hydrographiques 
soutenir par le 
gouvernement 
Etats-Unis. 

2500 4886 24 0 24 

 

Les activités de formation au cours de la période allant du 1er Avril, 2013-le 28 mai 2013: 

Activity Number of Participants 

Total Male Female Youth DRAO CU Authorities Other AWM 

Closing workshop 78 42 5 5 5 1 3 22 8 

Drip irrigation training 24  24 -  24 - - - - 2 

Information and training 
sessions for Aghbal 

26 6 14 5 Femme 1 1 1 3 ODCO 9 

Training day in Laayat 28  - 28 24         6 

Training for Telouate 
Cooperative 

17 17   15         3 

Total 173 89 47 73 6 2 4 25 28 
Total included in 
Indicateur (drip 
irrigation) 

24 24 - 24 - - - - 2 

 
En plus des formations de projet, 87% des personnes interrogées dans une évaluation de fin 

de projet ont déclaré qu'ils avaient partagé leurs apprentissages à partir de formations de 

projet. Les aléatoire 103 personnes interrogées ont déclaré qu'elles avaient partagé les 

apprentissages avec un supplément de 1 554 personnes dans leurs communautés. 
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2. Nombre d'hectares supplémentaires utilisant des technologies amélioré ou des 

pratiques de gestion à la suite de l’aide de gouvernement des États-Unis. 

Indicateur 
Cible 

Projet 

Total 
Cumulatif 
(decembre 

2010 – 28 mai 
2013) 

Trimestre Courant  
(1 avril 2013 – 28 mai 2013) 

TOTAL BERKANE TAOURIRT 
OUJDA/ 

JERRADA 
FIGUIG 

Nombre d'hectares 
supplémentaires 
utilisant des 
technologies amélioré 
ou des pratiques de 
gestion à la suite de 
l’aide de 
gouvernement des 
États-Unis 

5000 
2855 Direct  

(134,251 ha in 
sub basin) 

- - - - - 

Le nombre d'hectares consacrés à l'amélioration des technologies ou des pratiques de 
gestion inclus dans le tableau ci-dessus est basée sur le développement et la mise en œuvre 
des plans d'action agricoles de l'eau. Le nombre d'hectares pour les premiers chantiers de 
l'année est 1479 et le nombre d'hectares pour les deuxièmes chantiers de l'année est 1376. 
Le projet d'améliorer la gestion dans le sous-bassin plus large, qui inclut les hectares 
suivants: 

2011 Sites Surface Area (hectares) 

Province  DRAO Perimeter Perimeter Sub-basin 

Berkane 

ORMVAM Aghbal 200 1019 

DPA Oujda 

Od Yaacoub 50 1019 

Od Yahia 100 2175 

Taourirt 

Mestagmer 350 6682 

Telouat 90 9275 

Laayat 80 1553 

Figuig  DPA Figuig 

Bekoukesse 100 

3500 
Oudaghir 99 

Zenaga 330 

Hammame Fougani  80 

Total 1479 25223 
 

2012 Sites Surface Area (hectares) 

Province  DRAO Perimeter Perimeter Sub-basin 

Oujda Angad DPA Oujda 

Zkara Sidi Moussa 350 69700 

Tinissan 40 570 

Mestferki  40 3154 

Taourirt Taourirt 

Irssan 35 69 

Tencherfi/ Douz 25 1990 

Jerrada DPA Oujda Gafait 350 32800 

Figuig 

DPA (Oasis) 

Laabidat 33 72 

Lamaiz 61 56 

ElHamman Tahtani 36 33 

Ouled sliman 76 85 

Extension  Tisserfine 150 217 
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Laarja 180 282 

Total 1376 109028 

TOTAL YEAR 1 & 2  2855 134,251 

NEF a précisé cet indicateur à 2 niveaux: (a) le nombre total d'hectares de bassins versants 

dans lesquels GEA a travaillé, et (b) le nombre total d'hectares couverts par toutes les 

associations qui ont produit des plans d'action de gestion de l'eau. 

B. Résultat 2: Membres de la communauté, y compris les agriculteurs, les femmes, 
les jeunes, et les ménages vulnérable ont les revenus plus élèves a partir de 
l’amélioration des pratiques agricoles et le renforcement les chaines de valeur. 

3. Nombre de personnes à une augmentation des avantages économiques découlant 

d'une gestion durable des bassins versants. 

 

Indicateur 
Cible 

Projet 

Total 
Cumulatif 
(decembre 
2010 – 28 
mai 2013) 

Trimestre Courant  
(1 avril 2013 – 28 mai 2013) 

TOTAL BERKANE TAOURIRT FIGUIG 
OUJDA/ 
JERRADA 

Nombre de 
personnes à une 
augmentation des 
avantages 
économiques 
découlant d'une 
gestion durable des 
bassins versants. 

2000 9022 - - - - - 
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4. Augmentation moyenne des revenus mensuels. 

Indicateur Cible Projet 

Total 
Cumulatif 
(decembre 

2010 – 28 mai 
2013) 

Trimestre Courant  
(1 avril 2013 – 28 

mai 2013) 

ACTUAL 
(TOTAL) 

Augmentation 
moyenne des 
revenus mensuels. 

10 15% 15% 

 
 
Pour calculer le pourcentage d'augmentation moyenne du revenu parmi les participants au 
projet, l'équipe du projet a sondé un échantillon aléatoire de participants dans chaque 
région sur les revenus provenant de leurs récoltes. Les augmentations de revenu ont donné 
lieu à l'introduction de nouvelles techniques, l'augmentation de l'approvisionnement en 
eau, une meilleure utilisation de l'eau et des canaux de marché améliorées. Selon les 
renseignements recueillis, les augmentations de revenu variaient de 20% pour les 
producteurs de dattes à Figuig à 9% pour les producteurs d'olives à Berkane, Tarourit, 
Oujda, et Jerrada. En moyenne, les revenus ont augmenté de 15% à partir de ces cultures 
principales. De plus fortes hausses devraient être réalisés à la suite prochaines récoltes. 

 

Crop 

Revenu 
moyen 
avant 

Revenu 
moyen 
après 

Variation en 
% 

Nombre de 
producteurs 
interrogés 

Pourcentage 
moyen de 
changement 

Dates 140000 168500 20% 200 40.7142 

Olives 5630 6150 9% 178 16.4405 

Peas 7025 7130 1% 20 0.2989 

Cauliflower 47200 54000 14% 6 0.8644 

Carrot 3200 3950 23% 
  Turnip 1860 2300 24% 
  Potato 10635 10800 2% 
  Average 

Percentage 
Change         15% 
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C. Résultat 3: Les agriculteurs ont une plus grande capacité en eau de ses 
connaissances et l’accès a la technologie pour gérer plus efficacement l’agriculture. 

5. Nombre d'agriculteurs qui ont adopté de nouvelles technologies ou pratiques de 

gestion, y compris l'irrigation goutte à goutte ou d'autres économiseurs d'eau 

pratiques de gestion agricole. 

Indicateur 
Cible 

Projet 

Total 
Cumulatif 
(decembre 
2010 – 28 
mai 2013) 

Trimestre Courant  
(1 avril 2013 – 28 mai 2013) 

TOTAL BERKANE 
OUJDA 

/JERRAD
A 

TAOURIR
T 

FIGUIG 

Nombre 
d'agriculteurs 
qui ont adopté 
de nouvelles 
technologies ou 
pratiques de 
gestion, y 
compris 
l'irrigation 
goutte à goutte 
ou d'autres 
économiseurs 
d'eau pratiques 
de gestion 
agricole. 

2000 2282 - - - - - 

La mise en œuvre des microprojets a eu un effet significatif sur l'adoption de nouvelles 

technologies et pratiques de gestion dans les zones ciblées. 

6. Satisfaction avec les formations 

Indicateur Cible Projet 

Total Cumulatif 
(decembre 2010 

– 28 mai 2013) 

Trimestre Courant  
(1 avril 2013 – 28 

mai 2013) 

Satisfaction des 
participants à des 
connaissances 
acquises dans les 
formations. 

85% 90% 90% 
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7. Nombre de politiques, lois, accords et règlements promotion de la gestion durable 

des ressources naturelles  

Indicateur 
Cible 

Projet 

Total 
Cumulatif 
(decembr

e 2010 – 

28 mai 

2013) 

Trimestre Courant  
(1 avril 2013 – 28 mai 2013) 

TOTAL BERKANE TAOURIRT FIGUIG 
OUJDA/J

ERRADA 

Nombre de 
politiques, lois, 
accords et 
règlements 
promotion de la 
gestion durable 
des ressources 
naturelles et de 
conservation qui 
sont mises en 
œuvre à la suite 
de l'USG 
assistance 

15 22 0 0 0 0 0 

 

10 PAEA développée dans la première année du projet, et 12 au cours de la 
deuxième année de plomb pour un total de 22 accords pendant toute la durée du 
projet. Le projet GEA a également conduit à l'adoption des politiques et des actions 
en faveur de la gestion durable des ressources par les associations d'utilisateurs 
d'eau, ils ne sont pas pris en compte dans cet indicateur. 

 

 


